



## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2017 г. № 58

г. МАХАЧКАЛА

### О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 15 марта 2011 г. № 66а

Правительство Республики Дагестан **п о с т а н о в л я е т**:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 15 марта 2011 г. № 66а «Об утверждении Государственной программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 11, ст. 432; № 22, ст. 1048; № 24, ст. 1222; 2012, № 10, ст. 441; № 16, ст. 684; № 24, ст. 1103; 2013, № 12, ст. 811; № 24, ст. 1711; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан ([www.pravo.e-dag.ru](http://www.pravo.e-dag.ru)), 2016, 12 мая, № 05002000677; Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 2016, 4 июля, № 500201607040017).



**Председатель Правительства  
Республики Дагестан**

**А. Гамидов**

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Республики Дагестан  
от 14 марта 2017 г. № 58

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановление Правительства  
Республики Дагестан от 15 марта 2011 г. № 66а**

1. В наименовании и пункте 1 слова «2011-2016 годы» заменить словами «2011-2017 годы».

2. В Государственной программе модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2016 годы, утвержденной указанным постановлением:

а) в наименовании и далее по тексту Программы слова «2011-2016 годы» в соответствующем падеже заменить словами «2011-2017 годы» в соответствующем падеже;

б) в паспорте Программы позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, дополнить пунктом следующего содержания:

	«2017 год			
Строительство перинатального центра в г. Махачкале	0	0	0	0»;

в) раздел 6 дополнить пунктом следующего содержания:

«В 2017 году объем финансирования Программы составит 0 тыс. рублей.»;

г) в подпрограмме «Строительство перинатального центра в г. Махачкале Республики Дагестан» Программы:

в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы и далее по тексту Подпрограммы слова «2014-2016 годы» в соответствующем падеже заменить словами «2014-2017 годы» в соответствующем падеже;

раздел 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«2017 год – 0 тыс. рублей.»;

приложения № 2 и № 3 изложить в следующей редакции:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Строительство перинатального  
центра в г. Махачкале Республики Дагестан»**

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  
подпрограммы «Строительство перинатального центра в г. Махачкале Республики Дагестан»  
Программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2017 годы**

Мероприятие	2014 год				ожидаемые результаты	2015 год				ожидаемые результаты	2016 год				ожидаемые результаты	2017 год				ожидаемые результаты	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Всего
	предусмотрено средств (тыс. руб.)					предусмотрено средств (тыс. руб.)					предусмотрено средств (тыс. руб.)					предусмотрено средств (тыс. руб.)							
	всего	в т.ч. средства				всего	в т.ч. средства				всего	в т.ч. средства				всего	в т.ч. средства						
		ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС РД			ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС РД			ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС РД			ФФОМС	бюджета субъекта РФ	ТФОМС РД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Строительство Республиканского перинатального центра в г. Махачкале	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		2014-2017 гг.	Минздрав РД	2816619,1
всего дет. + род.	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0				2816619,1
из них, детство	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
родовспоможение	2262758,7	2213589,6	49169,1	0,0		0,0	0,0	0,0			553860,4	553860,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0				2816619,1

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к подпрограмме «Строительство  
перинатального центра в г. Махачкале  
Республики Дагестан»

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК**  
**выполнения работ по проектированию, строительству**  
**и вводу в эксплуатацию Республиканского перинатального**  
**центра на 150 коек в г. Махачкале, Республика Дагестан**

Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра	2014 год												2015 год												2016 год												2017 год				
	январь	февраль	март	июль	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Мероприятия по проектированию перинатального центра																																									
Разработка проектной документации	X	X	X	X																																					
Получение разрешения на строительство перинатального центра					X																																				
Мероприятия по строительству перинатального центра																																									
Подготовка внешних инженерных коммуникаций						X	X																																		
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания						X	X	X	X	X																															
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания											X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Закрытие теплового контура																				X																					

