

УТВЕРЖДЕН  
координационной группой Совета при  
Главе Республики Дагестан по  
устойчивому развитию и приоритетным  
проектам Республики Дагестан  
(протокол от 5 апреля 2017 г.  
№ 11/7-10-02)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».**

**1. Основные положения**

Наименование направления	Безопасный Дагестан
Краткое наименование проекта	Противодействие идеологии терроризма
Срок начала и окончания проекта	01.2017-12.2017
Куратор	Заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Джафаров Рамазан Джафарович
Функциональный заказчик	Министерство печати и информации Республики Дагестан
Руководитель проекта	Снегирев Сергей Владимирович – заместитель министра печати и информации Республики Дагестан
Ключевые участники проекта	Министерство печати и информации Республики Дагестан Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство по национальной политике Республики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан;

	<p>Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;  Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;  Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан;  Аппарат АТК в РД (по согласованию);  антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях РД (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию);  Общественная палата Республики Дагестан (по согласованию);  Дагестанский научный центр Российской Академии наук (по согласованию);  вузы в Республике Дагестан (по согласованию);  Муфтият Республики Дагестан (по согласованию)</p>
Разработчик паспорта программы	<p>Ашамаев Мурад Ашамаевич - ведущий специалист административно-финансового отдела ИКЦ, руководитель проектного офиса.  Шахбанова Хабибат Магомедовна – консультант Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан/руководитель проектного офиса.</p>

## 2.Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии с необходимостью в повышении эффективности деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении, привлечения к участию представителей СМИ и последующим проведением курсов повышения квалификации по данной проблеме, проведения общественно значимых мероприятий мероприятий и информированием населения посредством печатных и электронных СМИ и т.п.</p>
--------------	---

Показатели программы и их значение	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
				2017
	Численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере средств массовой информации органов исполнительной власти Республики Дагестан и администраций муниципальных образований Республики Дагестан, участвовавших в семинарах по проблемам противодействия экстремизму и терроризму	основной	300	300
	Количество общественно значимых мероприятий (конференции, форумы, круглые столы и т.д.) по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма	основной	14	14
	Численность специалистов прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия экстремизму и терроризму (преподаватели, курирующие вопросы противодействия идеологии терроризма, заместители по воспитательной работе, организаторы и др.)	основной	500	500
	Количество просветительских мероприятий (конкурсы, фестивали, акции и пр.), посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи,	основной	90	90

	пропаганде межнациональной и межрелигиозной дружбы и единства народов			
	Количество материалов в республиканских печатных и электронных средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма	основной	800	800
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание системы комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении;</li> <li>2. Формирование в республике обстановки нетерпимости и негативного отношения к террористическим проявлениям;</li> <li>3. Содействие органам государственной власти республики, органам местного самоуправления, институтам гражданского общества в противодействии идеологии терроризма;</li> <li>4. Эффективное идеологическое сопровождение деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию терроризму;</li> <li>5. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных отношениях;</li> <li>6. Мониторинг факторов, способствующих проявлениям терроризма в сфере межнациональных отношений</li> </ol>			
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Для проведения комплексной информационной политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма необходимо использовать все коммуникационные каналы, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Печатные СМИ;</li> <li>- Электронные СМИ (информационные агентства, ТВ, Радио, интернет ресурсы (сайты, порталы));</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Социальные сети и блого-видеохостинги;</li> <li>- Мессенджеры;</li> <li>- Общение в группах с общими политическими, экономическими интересами и так далее. Каналы распространения информации внутри групп людей, связанных местными проблемами;</li> <li>- Коммуникации в образовательных учреждениях, школах, институтах, профтехучилищах, медресе.</li> </ul> <p>Результатом реализации проекта станет стабилизация общественной обстановки в Республике Дагестан, усиление защищенности населения Республики Дагестан от распространения идеологии экстремизма, повышение координации деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма, повышение ответственности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления за выполнение работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, обновление и обогащение методических форм работы с молодежью, оздоровление духовно-нравственного климата в обществе, повышение доверия граждан к органам государственной власти республики и правоохранительным органам, укрепление безопасности республики.</p>
--	---

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этана/контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта	контрольная точка	31 январь 2016 г.
2.	Подготовлен сводный план проекта	контрольная точка	31 март 2017 г.
3	1. Организация семинаров, тренингов для пресс-служб органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов, журналистов	Завершение этапа	28 февраля 2017 г.

	<p>дагестанских СМИ, блогеров по проблемам информационного противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического воспитания, формирования и развития гражданского общества (с приглашением экспертов, специалистов федеральных ведомств и СМИ).</p> <p>Участие в конференциях, семинарах в субъектах РФ с целью обмена опытом работы по противодействию экстремизму и терроризму, пропаганде народных традиций и обычаев, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, ценностей гражданского общества</p>		
	1.1. Подготовка, согласование с экспертным советом при АТК в РД и утверждение программы обучения, определение круга лиц- приглашенных экспертов	контрольная точка	28 февраля 2017 г.
	1.2. Проведение семинаров в соответствии с утвержденными сроками	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	1.3. Участие в мероприятиях в субъектах РФ	контрольная точка	31 мая 2017 г.
4	2. Издание или тиражирование различных материалов (документов, отчетов, рекомендаций, произведений научно-популярного, документального характера и др.), связанных с организацией противодействия идеологии терроризма, пропагандой межнационального и межконфессионального согласия, единства народов Дагестана	Завершение этапа	31 марта 2017 г.

	2.1. Тиражирование материалов НАК	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	2.2. Издание или тиражирование материалов по поручениям АТК в РД	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	2.3. Издание или тиражирование материалов, согласованных с ЭС при АТК в РД	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	3. Проведение ежегодных научно-практических конференций:	Завершение этапа	30 октября 2017 г.
5	3.1. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	3.1.1. Подготовка конференции: утверждение положения, программы, списка участников	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	3.1.2. Рассылка приглашений, решение организационных вопросов	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	3.1.3. Проведение конференции	контрольная точка	30 октября 2017 г.
	3.1.4 Организация освещения конференции, обсуждение итогов в СМИ	контрольная точка	30 октября 2017 г.
	3.1.5. Разработка методических рекомендаций, согласование их с ЭС при АТК в РД и тиражирование	контрольная точка	30 октября 2017 г.
6	4. Организация на республиканском и муниципальном телевидении передач, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепление единства и добрососедских отношений между народами	Завершение этапа	30 июня 2017 г.

	Дагестана, ценностей гражданского общества, создание документальных фильмов, посвященных противодействию экстремизму и терроризму		
	4.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	28 февраля 2017 г.
	4.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	28 Апрель 2017 г.
	4.3. Создание телепередач	контрольная точка	30 Июнь 2017 г.
	4.4. Организация показа передач на республиканских и муниципальных телеканалах	контрольная точка	30 июня 2017 г.
7	5. Проведение республиканского конкурса по антитеррористической тематике на лучшую радио- и телепрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу	Завершение этапа	29 Декабрь 2017 г.
	5.1. Подготовка конкурсной документации, размещение объявления в СМИ	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	5.2. Сбор заявок, консультации соискателей	контрольная точка	28 Апрель 2017 г.
	5.3. Определение победителей конкурса	контрольная точка	29 Декабрь 2017 г.
8	6. Организация в республиканских и муниципальных печатных и электронных СМИ публикаций, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепление единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества	Завершение этапа	28 апреля 2017 г.
	6.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в	контрольная точка	31 марта 2017 г.



	РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ		
	6.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	6.3. Организация публикаций	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
9	7. Использование средств наглядной агитации для размещения информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепления единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества (разработка и тиражирование материалов для городских информационных табло, плакатов, буклетов, баннеров по профилактике экстремизма)	Завершение этапа	30 июня 2017 г.
	7.1	контрольная точка	30 июня 2017 г.
	7.1.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	28 февраля 2017 г.
	7.1.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	7.1.3 Изготовление и размещение	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	7.2	контрольная точка	30 июня 2017 г.
	7. 2.1. Подготовка запросов в МО и ГО Республики Дагестан	контрольная точка	28 февраля 2017 г.
	7.2.2. Разработка и дизайн наглядной агитации	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	7.2.3. Размещение средств наружной рекламы	контрольная точка	30 июня 2017 г.

10	8. Создание, закупка, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, способствующей формированию у населения негативного отношения к лицам, подверженным экстремистскому влиянию, а также укреплению положительного образа борца с терроризмом	Завершение этапа	
	8.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	8.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	8.3. Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации антитеррористического содержания	контрольная точка	31 мая 2017 г.
11	9. Организация публичных выступлений в СМИ известных спортсменов (олимпийских чемпионов, чемпионов мира и т.д.), лидеров общественного мнения среди молодежи с призывом отказаться от антисоциального поведения, изготовление социальных роликов	Завершение этапа	в течение года
	9.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	9.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	9.3. Согласование готовых видеоматериалов в ЭС при АТК в РД	контрольная точка	30 июня 2017 г.
	9.4. Организация показа видеоматериалов на	контрольная точка	30 июня 2017 г.

	республиканских и муниципальных телеканалах и размещение в сети Интернет		
12	10. Поддержка деятельности группы журналистов СМИ Республики Дагестан, экспертов, блогеров, специализирующихся по проблематике экстремизма и терроризма, квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоянно работающих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов бандподполья)	Завершение этапа	31 мая 2017 г.
	10.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	10.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия готовых материалов в ЭС при АТК в РД	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	10.3. Согласование	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	10.4. Размещение материалов в СМИ и в сети Интернет	контрольная точка	31 мая 2017 г.
13	11. Организация и проведение фото- и книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма. Организация и проведение Дагестанской книжной	Завершение этапа	31 августа 2017 г.

	ярмарки «Тарки-Тау»		
	11.2 Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау»	контрольная точка	31 августа 2017 г.
	11.2.1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	11.2.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	30 июня 2017 г.
	11.2.3. Организация и проведение	контрольная точка	30 июня 2017 г.
14	12. Организация проведения социологического исследования с целью изучения влияния средств массовой информации на общественное сознание	Завершение этапа	31 марта 2017 г.
	12. 1. Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка	31 марта 2017 г.
	12.2. Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	12.3. Организация и проведение социологического исследования	контрольная точка	30 июня 2017 г.
	12.4. Анализ результатов с целью изучения влияния средств массовой информации на общественное сознание	контрольная точка	30 июня 2017 г.
15	13. Организация республиканской информационно-просветительской уличной акции «Нам нужен мирный Дагестан» с привлечением молодежных активистов в муниципальных образованиях РД	Завершение этапа	31 августа 2017 г.
	13.1 Подготовка стикеров с логотипом	контрольная точка	31 августа 2017 г.
	13.2 Анонсирование акции в сети Интернет	контрольная точка	31 августа 2017 г..
	13.3 Распространение стикеров по муниципалитетам	контрольная точка	31 августа 2017 г.

	13.4 Проведение акции «Нам нужен мирный Дагестан»	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
16	14. Организация детского творческого художественного конкурса «Мир глазами ребенка» среди детей погибших сотрудников правоохранительных органов	Завершение этапа	31 мая 2017 г.
	14.1 Подготовка канцелярских принадлежностей для рисования	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	14.2 Информирование детей погибших сотрудников правоохранительных органов о конкурсе	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	14.3 Подготовка призов для победителей конкурса	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	14.4 Проведение конкурса «Мир глазами ребенка»	контрольная точка	30 июня 2017 г.
17	15. Посадка «Аллеи мира» имени погибших журналистов Республики Дагестан, освещавших деятельность правоохранительных органов	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.
	15.1 Уточнение территориального расположения аллеи	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	15.2 Закупка инвентаря и деревьев для посадки	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	15.3 Посадка «Аллеи мира»	контрольная точка	30 октября 2017 г.
18	16. Проведение Вахты Памяти в городе Буйнакске, приуроченной к годовщине теракта 1999 года, с приглашением родственников жертв теракта	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.
	16.1 Приглашение родственников жертв теракта	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	16.2 Покупка цветов для возложения	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
	16.3 Проведение Вахты памяти	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
19	17. Организация выездной акции в Республике Северная Осетия – Алания (г. Беслан) с участием воспитанников образовательных учреждений Республики Дагестан.	Завершение этапа	31 августа 2017 г.
	17.1. Закупка платанов и инвентаря для посадки в	контрольная точка	31 августа 2017 г.

	рамках акции		
	17.2.Приглашение воспитанников образовательных учреждений	контрольная точка	31 августа 2017 г.
	17.3.Заказ автобуса для транспортировки участников	контрольная точка	31 августа 2017 г.
	17.4.Проведение акции	контрольная точка	29 сентября 2017 г.
20	18.Проведение мероприятия «Капля надежды»	Завершение этапа	28 апреля 2017 г.
	18.1.Уточнение территориального расположения места для высадки насаждений в форме капли	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	18.2.Закупка инвентаря и растений	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	18.3.Приглашение активистов для участия в акции	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
	18.4.Проведение акции «Капля надежды»	контрольная точка	28 апреля 2017 г.
21	19. Установка инсталляции «Рука мира» в парке имени Воинов-интернационалистов	Завершение этапа	31 мая 2017 г.
	19.1.Подготовка баннера для инсталляции	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	19.2.Закупка красок	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	19.3. Приглашение активистов для участия в мероприятии	контрольная точка	31 мая 2017 г.
	19.4. Проведение мероприятия	контрольная точка	31 мая 2017 г.
8.	Проект завершен	завершение этана	31 декабрь 2017 г.

#### 4.Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		2017 г.	Всего млн.рублей
Бюджетные источники, млн.рублей	Федеральные	0	0
	Республиканские	30,044	30,044
Внебюджетные источники, млн.рублей		0	0

## 5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране.	Оптимизация этапов проекта и приоритизация в решении вопросов финансирования проекта.
2.	Отсутствие должной координации в работе исполнителей и соисполнителей проекта.	Проведение ежеквартальных координационных совещаний.

## 6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами РФ	Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год» Утвержденная постановлением правительством Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. N 348.
Формальные основания для инициации	В настоящее время на федеральном уровне приняты и действуют нормативные акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму. Одним из основных документов является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который определяет информационные, политические, экономические, социальные и иные методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того, приняты: 1. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 5 октября 2009 года); 2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ 5 декабря 2016 года № 646); 3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683);

	<p>4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена указом Президента РФ от 19 октября 2012 года № 1666);</p> <p>5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы;</p> <p>6. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 25 августа 2014 г. N 1618-р (утв. Президентом РФ 28.11.2014, Пр-2753), а также другие документы, направленные на противодействие экстремизму и терроризму.</p>
Дополнительная информация	<p>Проект разработан в целях реализации государственной политики Республики Дагестан в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма.</p> <p>Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим проектом, позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идеологии терроризма, стоящие перед органами государственной власти, окажет непосредственное влияние на общество и духовно-нравственное формирование подрастающего поколения в Республике Дагестан. Стабилизация общественной обстановки в Республике Дагестан, усиление защищенности населения Республики Дагестан от распространения идеологии экстремизма, повышение координации деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма, повышение ответственности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления за выполнение работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, обновление и обогащение методических форм работы с молодежью, оздоровление духовно-нравственного климата в обществе, повышение доверия граждан к органам государственной власти республики и правоохранительным органам, укрепление безопасности республики.</p>



## ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта «Противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».

### 1. Обоснование проекта

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы могут временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических актов. Но в целом угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства инфраструктуры терроризма и экстремизма.

Ключевые звенья этой системы - идеология экстремизма и терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в себя комплекс организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей, направленных на коренное изменение существующих социальных и политических институтов Российской Федерации.

Для справки. В 2016 году зарегистрировано 966 преступлений террористического характера (2015 г. - 679) и 70 - экстремистской направленности (82).

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодежная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.

### 2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Численность журналистов, блогеров, специалистов в сфере средств массовой информации органов исполнительной власти Республики Дагестан и администраций муниципальных	человек	Месяц	Расчет результативности по каждому показателю Программы производится по	300	отчетность	Сплошное наблюдение	Мининформ РД

	образований Республики Дагестан, участвовавших в семинарах по проблемам противодействия экстремизму и терроризму			<p>формуле:</p> $E_i = \frac{Tf_i}{TN_i} \times 100\%$ <p>где:  <math>E_i</math> - степень достижения <math>i</math> показателя Программы (процентов);  <math>Tf_i</math> - фактическое значение показателя;  <math>TN_i</math> - установленное Программой целевое значение показателя.          Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:</p>				
2	Количество общественно значимых мероприятий (конференции, форумы, круглые столы и т.д.) по вопросам информационного противодействия идеологии экстремизма и терроризма	единиц	Месяц		14	отчетность	Сплошное наблюдение	Мининформ РД
3	Численность специалистов прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия экстремизму и терроризму (преподаватели, курирующие вопросы противодействия идеологии терроризма, заместители по воспитательной работе, организаторы и др.)	человек	Месяц		500	отчетность	Сплошное наблюдение	Мининформ РД
4	Количество просветительских мероприятий (конкурсы, фестивали, акции и пр.), посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, пропаганде межнациональной и межрелигиозной дружбы и единства народов	единиц	Месяц		90	отчетность	Сплошное наблюдение	Мининформ РД
5	Количество материалов в республиканских печатных и электронных средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети	единиц	Месяц		800	отчетность	Сплошное наблюдение	Мининформ РД

«Интернет», направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1.	Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму	Результатом реализации проекта станет стабилизация общественной обстановки в Республике Дагестан, усиление защищенности населения Республики Дагестан от распространения идеологии экстремизма, повышение координации деятельности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма, повышение ответственности органов государственной власти республики, органов местного самоуправления за выполнение работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, обновление и обогащение методических форм работы с молодежью, оздоровление духовно-нравственного климата в обществе, повышение доверия граждан к органам государственной власти республики и правоохранительным органам, укрепление безопасности республики.	Реализация мер по снижению негативного влияния экстремисткой идеологии в Республике Дагестан за 2017 год.

### 4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

### 5. «Календарный план-график приоритетного проекта»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид Документа и (или) результат	Ответственный исполнитель

### 6. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	<p>Организация семинаров, тренингов для пресс-служб органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, правоохранительных органов, журналистов дагестанских СМИ, блогеров по проблемам информационного противодействия экстремизму и терроризму, межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического воспитания, формирования и развития гражданского общества (с приглашением экспертов, специалистов федеральных ведомств и СМИ). Участие в конференциях, семинарах в субъектах РФ с целью обмена опытом работы по противодействию экстремизму и терроризму, пропаганде народных традиций и обычаев, основ светского государства,</p>	Завершение этапа	31 мая 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет

	свободы совести, религиозной и национальной толерантности, ценностей гражданского общества				
1.1	Подготовка, согласование с экспертным советом при АТК в РД и утверждение программы обучения, определение круга лиц-приглашенных экспертов	Контрольные точки результата	28 февраля 2017 г.		
1.2	Проведение семинаров в соответствии с утвержденными сроками	Контрольные точки результата	31 мая 2017 г.		
1.3	Участие в мероприятиях в субъектах РФ	Контрольные точки результата	31 мая 2017 г.		
2	Издание или тиражирование различных материалов (документов, отчетов, рекомендаций, произведений научно-популярного, документального характера и др.), связанных с организацией противодействия идеологии терроризма, пропагандой межнационального и межконфессионального согласия, единства народов Дагестана	Завершение этапа	30 октября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
2.1	Тиражирование материалов НАК	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
2.2	Издание или тиражирование материалов по поручениям АТК в РД	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
2.3	Издание или тиражирование материалов, согласованных с ЭС при АТК в РД	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
3	Проведение ежегодных научно-практических конференций:	Завершение этапа	30 октября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
3.1	Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам информационного	Контрольная точка	29 сентября 2017 г.		

	противодействия идеологии экстремизма и терроризма с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций	результата			
3.2	Подготовка конференции: утверждение положения, программы, списка участников	Контрольные точки	29 сентября 2017 г.		
3.3	Рассылка приглашений, решение организационных вопросов	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
3.4	Проведение конференции	Контрольная точка результата	30 октября 2017 г.		
3.5	Организация освещения конференции, обсуждение итогов в СМИ	Контрольные точки результата	30 октября 2017 г.		
3.6	Разработка методических рекомендаций, согласование их с ЭС при АТК в РД и тиражирование	Контрольные точки результата	30 октября 2017 г.		
4	Организация на республиканском и муниципальном телевидении передач, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепление единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества, создание документальных фильмов, посвященных противодействию экстремизму и терроризму	Завершение этапа	30 июня 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
4.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольные точки результата	28 февраля 2017 г.		
4.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольные	28 Апрель 2017 г.		

		точки результата			
4.3	Создание телепередач	Контрольные точки результата	30 Июнь 2017 г.		
4.4	Организация показа передач на республиканских и муниципальных телеканалах	Контрольные точки результата	30 июня 2017 г.		
5	Проведение республиканского конкурса по антитеррористической тематике на лучшую радио- и телепрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу	Завершение этапа	29 Декабрь 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
5.1	Подготовка конкурсной документации, размещение объявления в СМИ	Контрольные точки результата	31 марта 2017 г.		
5.2	Сбор заявок, консультации соискателей	Контрольные точки результата	28 Апрель 2017 г.		
5.3	Определение победителей конкурса	Контрольные точки результата	29 Декабрь 2017 г.		
6	Организация в республиканских и муниципальных печатных и электронных СМИ публикаций, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, основ светского государства, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепление единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества	Завершение этапа	28 апреля 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
6.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольные точки результата	31 марта 2017 г.		

6.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольные точки результата	28 апреля 2017 г.		
6.3	Организация публикаций	Контрольные точки результата	28 апреля 2017 г.		
7	Использование средств наглядной агитации для размещения информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепления единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества (разработка и тиражирование материалов для городских информационных табло, плакатов, буклетов, баннеров по профилактике экстремизма)	Завершение этапа	30 июня 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
7.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.		
7.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
7.3	Изготовление и размещение	Контрольные точки результата	28 апреля 2017 г.		
7.4	Подготовка запросов в МО и ГО Республики Дагестан	Контрольная точка результата	28 февраля 2017 г.		
7.5	Разработка и дизайн наглядной агитации	Контрольные точки результата	31 марта 2017 г.		



7.6	Размещение средств наружной рекламы	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
8	Создание, закупка, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, способствующей формированию у населения негативного отношения к лицам, подверженным экстремистскому влиянию, а также укреплению положительного образа борца с терроризмом	Завершение этапа	31 мая 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
8.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
8.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Завершение этапа	28 апреля 2017 г.		
8.3	Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации антитеррористического содержания	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
9	Организация публичных выступлений в СМИ известных спортсменов (олимпийских чемпионов, чемпионов мира и т.д.), лидеров общественного мнения среди молодежи с призывом отказаться от антисоциального поведения, изготовление социальных роликов	Завершение этапа	30 июня 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
9.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
9.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольная точка	31 мая 2017 г.		

		результата			
9.3	Согласование готовых видеоматериалов в ЭС при АТК в РД	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
9.4	Организация показа видеоматериалов на республиканских и муниципальных телеканалах и размещение в сети Интернет	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
10	Поддержка деятельности группы журналистов СМИ Республики Дагестан, экспертов, блогеров, специализирующихся по проблематике экстремизма и терроризма, квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоянно работающих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов бандподполья)	Завершение этапа	31 мая 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
10.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
10.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия готовых материалов в ЭС при АТК в РД	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
10.3	Согласование	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		

10.4	Размещение материалов в СМИ и в сети Интернет	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
11	Организация и проведение фото- и книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма. Организация и проведение Дагестанской книжной ярмарки «Тарки-Тау»	Завершение этапа	30 июня 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
11.1	Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау»	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
11.2	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
11.3	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
11.4	Организация и проведение	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
12	Организация проведения социологического исследования с целью изучения влияния средств массовой информации на общественное сознание	Завершение этапа	30 июня 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
12.1	Подготовка и согласование с ЭС при АТК в РД техзадания для проведения конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	Контрольная точка результата	31 марта 2017 г.		
12.2	Проведение электронного аукциона для определения исполнителя мероприятия	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
12.3	Организация и проведение социсследования	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		

12.4	Анализ результатов с целью изучения влияния средств массовой информации на общественное сознание	Контрольная точка результата	30 июня 2017 г.		
13	Организация республиканской информационно-просветительской уличной акции «Нам нужен мирный Дагестан» с привлечением молодежных активистов в муниципальных образованиях РД	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
13.1	Подготовка стикеров с логотипом	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
13.2	Анонсирование акции в сети Интернет	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
13.3	Распространение стикеров по муниципалитетам	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
13.4	Проведение акции «Нам нужен мирный Дагестан»	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
14	Организация детского творческого художественного конкурса «Мир глазами ребенка» среди детей погибших сотрудников правоохранительных органов	Завершение этапа	31 мая 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
14.1	Подготовка канцелярских принадлежностей для рисования	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
14.2	Информирование детей погибших сотрудников правоохранительных органов о конкурсе	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
14.3	Подготовка призов для победителей конкурса	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
14.4	Проведение конкурса «Мир глазами ребенка»	Контрольная точка	30 июня 2017 г.		

		результата			
15	Посадка «Аллеи мира» имени погибших журналистов Республики Дагестан, освещавших деятельность правоохранительных органов	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
15.1	Уточнение территориального расположения аллеи	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
15.2	Закупка инвентаря и деревьев для посадки	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
15.3	Посадка «Аллеи мира»	Контрольная точка результата	30 октября 2017 г.		
16	Проведение Вахты Памяти в городе Буйнакске, приуроченной к годовщине теракта 1999 года, с приглашением родственников жертв теракта	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
16.1	Приглашение родственников жертв теракта	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
16.2	Покупка цветов для возложения	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
16.3	Проведение Вахты памяти	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.		
17	Организация выездной акции в Республике Северная Осетия – Алания (г. Беслан) с участием воспитанников образовательных учреждений Республики Дагестан.	Завершение этапа	29 сентября 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
17.1	Закупка платанов и инвентаря для посадки в рамках акции	Контрольная точка Результата	31 августа 2017 г.		

17.2	Приглашение воспитанников образовательных учреждений	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
17.3	Заказ автобуса для транспортировки участников	Контрольная точка результата	31 августа 2017 г.		
17.4	Проведение акции	Контрольная точка результата	29 сентября 2017 г.	Снегирев С.В.	
18	Проведение мероприятия «Капля надежды»	Завершение этапа	28 апреля 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
18.1	Уточнение территориального расположения места для высадки насаждений в форме капли	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
18.2	Закупка инвентаря и растений	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
18.3	Приглашение активистов для участия в акции	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
18.4	Проведение акции «Капля надежды»	Контрольная точка результата	28 апреля 2017 г.		
19	Установка инсталляции «Рука мира» в парке имени Воинов-интернационалистов	Завершение этапа	31 мая 2017 г.	Снегирев С.В.	Проектный комитет
19.1	Подготовка баннера для инсталляции	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
19.2	Закупка красок	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
19.3	Приглашение активистов для участия в мероприятии	Контрольная точка Результата	31 мая 2017 г.		

19.4	Проведение мероприятия	Контрольная точка результата	31 мая 2017 г.		
------	------------------------	------------------------------	----------------	--	--

### 7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1.	Министерство финансов Республики Дагестан	Саадиев Юнус Магомедович	
2.	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан	Юсуфов Раюдин Айдакадиевич	
3.	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан	Гаджиев Арсен Русланович	
4.	Министерство по национальной политике Республики Дагестан	Гамалей Татьяна Владимировна	
5.	Министерство культуры Республики Дагестан	Бутаева Зарема Ашуровна	
6.	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан	Магомедов Магомед Юсупович	
7.	Министерство образования и науки Республики Дагестан	Шахов Шахабас Курамагомедович	
8.	Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан;	Абдурахманов Магомед Абдурахманович	
9.	Аппарат Анти-террористической комиссии по Республике Дагестан	Фейзулаев Далгат Фейзулаевич	

### 8. Реестр рисков приоритетного проекта.

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1.	Снижение объема финансирования государственных программ противодействия идеологии терроризма	Не достижение показателей результативности	Выделение средств из республиканского бюджета Республики Дагестан	50 %	100 %

	Республике Дагестан				
--	---------------------	--	--	--	--

### 9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу

### 10. Бюджет приоритетного проекта.

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн руб.	Всего, млн руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	«Противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год»	-	30,044	-	-	30,044