

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Как живешь, сосед?»

1. Основные положения

Наименование направления	Безопасный Дагестан		
Краткое наименование проекта	Развитие национальных отношений, урегулирование споров и конфликтов	Срок начала и окончания проекта	01.2017 - 31.2017
Куратор проекта	Джафаров Рамазан Джафарович - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство по национальной политике Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Давыдов Гарун Абдусаламович - Заместитель министра		
Ключевые участники проекта	Правительство Республики Дагестан; Министерство по национальной политике Республики Дагестан		

	<p>Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство печати и информации Республики Дагестан, Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Органы местного самоуправления РД (по согласованию);</p>
Разработчик паспорта проекта	<p>Гаджиев Александр Владимирович - начальник отдела национальной политики и управления приоритетными проектами</p>

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>Создать условия для развития добрососедских отношений на территории муниципальных образований Республики Дагестан с целью роста гражданского самосознания и развития гражданской инициативы, формирования в обществе атмосфере уважения прав и свобод человека, верховенства закона, толерантности, нетерпимости к проявлениям расизма, ксенофобии, экстремизма.</p> <p>Создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства и целостности Российской Федерации;</p> <p>Сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих Республику Дагестан.</p> <p>В современных условиях укрепление отношений между народами республики представляется как механизм сохранения и развития межэтнических, общественно-политических связей, развития культурного обмена через установление межличностных дружеских отношений, упрочение связей между муниципальными образованиями республики с различной этнической и конфессиональной принадлежностью населения, отдельными населенными пунктами Дагестана.</p> <p>Проект «Как живешь, сосед?» призван способствовать укреплению в муниципалитетах национальных традиций гостеприимства и добрососедства, взаимовыручки, совместного</p>
---------------------	---

	<p>общественно-полезного труда, обмена опытом хозяйствования, сохранению этнокультурной самобытности дагестанских народов.</p> <p>Отлаженные каналы взаимодействия могут послужить основой для подготовки в будущем новых проектов, направленных на сохранение комфортных условий проживания для всех дагестанцев, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности, расширение сферы их сотрудничества.</p>			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год 2017
	Всего запланировано мероприятий в том числе:	основной	-	-
	Дахадаевский район	аналитический	-	II квартал
	Новолакский район	аналитический	-	II квартал
	Бабаюртовский район	аналитический	-	III квартал
	Агульский район	аналитический	-	III квартал
	Акушинский район	аналитический	-	IV квартал
	Рутульский район	аналитический	-	IV квартал
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> укрепление межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории муниципальных образований Республики Дагестан; общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной почве; преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности и толерантности в обществе, позитивному восприятию этнического многообразия и находящих свое проявление в фактах бытовой дискриминации по национальному признаку; формирование у подрастающего поколения через различные институты социализации 			

	(семья, образование, средства массовой информации, религия, традиции и новации культуры) гражданской идентичности.
Описание модели функционирования результатов проекта	<p><u>повышен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления укреплению и развитию межнациональных отношений; - уровень терпимости и взаимоуважения между представителями различных дагестанских этносов. <p><u>закреплены тенденции к снижению количества:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - земельных конфликтов; <p><u>снижен:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень напряженности в обществе, вызванной угрозой терроризма; - темп роста преступности; <p><u>улучшена (о):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - межэтническая обстановка на территории муниципальных образований республики; - укреплено доверие населения и сформировано позитивное общественное мнение к органам республиканской и муниципальной власти.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка)	Срок
1.	Паспорт проекта утвержден	Завершение этапа	29.01.2017 г.
2.	Подготовлен сводный план проекта, сформирована и утверждена дорожная карта реализации проекта	Завершение этапа	25.02.2017 г.
3.	Подготовлены к проведению межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Новолакском районе.	Завершение этапа	28.04.2017 г.
4.	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Бабаюртовском районе.	Завершение этапа	21.07.2017 г.

5.	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Агульском районе.	Завершение этапа	28.07.2017 г.
6.	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Акушинском районе.	Завершение этапа	20.10.2017 г.
7.	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Рутульском районе.	Завершение этапа	27.10.2017 г.
8.	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Дахадаевском районе.	Завершение этапа	26.05.2017 г.
9.	Совместно с муниципальными СМИ создан видеоролик, направленный на профилактику подростковой преступности	Завершение этапа	7.04.2017 г.
10.	Изготовлен и протранслирован на муниципальных и республиканских телеканалах специальный видеоролик, пропагандирующий толерантность по отношению к лицам иной национальности и вероисповедания	Завершение этапа	14.04.2017 г.
11.	Изготовлена и размещена социальная реклама на следующие темы: « Как живешь, сосед? » и « Сосед соседу - опора » - с использованием наружной рекламы	Завершение этапа	14.07.2017 г.
12.	Завершение проекта	Завершение этапа	22.12.2017 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации	Всего, руб.
	2017	
Бюджетные источники (руб.): Региональный бюджет	-	-
Внебюджетные источники (руб.):	-	-
Итого		

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей приоритетного проекта мероприятий.	Обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников.
2	Непонимание органами исполнительной власти задач и приоритетов развития для повышения эффективности деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности;	Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов, а также публичного освещения хода и результатов реализации приоритетного проекта
3	Отсутствие своевременного финансирования проекта без учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту общественных организаций с целью расширения географии проекта	Участие и поиск грантовой поддержки/формирование медиа-плана, создание инфо поводов по проекту

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Республики Дагестан	Государственная программа Российской Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 год» в Республике Дагестан на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.04.2015 г. № 129 (ред. От 18.10.2016 г.)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан»
Формальные основания для инициации	Приказы Миннац РД (ведомственные акты)
Дополнительная информация	-

**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Как живешь, сосед?»**

1. Обоснование приоритетного проекта

Традиции культуры переговорного процесса, устойчивых традиций толерантного поведения в случае возникновения конфликта на уровне местного сообщества во многом способствуют отсутствию межэтнической конфликтности. Стабильность межнациональных отношений требует продолжение деятельности специализированных общественных структур для осуществления политики межэтнического диалога. Активизация межэтнического диалога национально-культурных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления позволит повысить влияние власти на этнополитическую ситуацию и снизить негативное воздействие на нее различных деструктивных организаций, в том числе зарубежных.

Влияние этнических общин на социально-политическую жизнь любого района Дагестана в настоящее время достаточно велико. В силу этого правильно организованное взаимодействие представителей органов государственной власти с представителями этнических элит района позволит привлечь различные сообщества выходцев из конкретного района к решению районных проблем, в первую очередь к проблемам стабильности межэтнических отношений.

В этих условиях необходима эффективная реализация данного проекта, гармонизации межнациональных отношений на территории района, направленной на снижение конфликтного потенциала в обществе посредством консолидации национально-культурных объединений на конструктивной основе; привлечения их к участию в реализации проекта; активизации взаимодействия национально-культурных объединений и органов государственной власти и органов местного самоуправления в районе.

Основной целью проекта является обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур и предотвращение этнических конфликтов на территории района в 2017 году.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

1) в духовной и культурной сферах:

поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия;

повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре этнических общностей, проживающих в муниципальном районе;

развитие национальных культур народов, проживающих в конкретном районе.

В результате реализации проекта в 2017 году будет:

повышена эффективность взаимодействия национально-культурных объединений и органов государственной власти Республики Дагестан;

повышен уровень информированности представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, национально-культурных объединений, общественности об этническом и культурном разнообразии региона, существующих проблемах в сфере межэтнических отношений, путях их решения;

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Отсутствие конфликтов на межнациональной почве	единиц			-	отчетность		Начальник отдела национальной политики и реализации приоритетных проектов Гаджиев А.В.
2.	Отсутствие земельных конфликтов	единиц			-	отчетность		Начальник отдела национальной политики и реализации приоритетных проектов

								Гаджиев А.В.
3.	Количество жителей района, принявших участие в реализации мероприятий проекта	человек						Начальник отдела национальной политики и реализации приоритетных проектов Гаджиев А.В.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Паспорт проекта утвержден		29.01.2017 г.	Завершение этапа	
1.1	Подготовка сводного плана проекта, формирование и утверждение дорожной карты реализации проекта	Завершение этапа	25.02.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А	

1.2	Подготовлены к проведению межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Новолакском районе.	Завершение этапа	28.04.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
1.3	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Бабаюртовском районе.	Завершение этапа	21.07.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
1.4	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Агульском районе.	Завершение этапа	28.07.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
1.5	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Акушинском районе.	Завершение этапа	20.10.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
1.6	Подготовлены и проведены межпоселенческие	Завершение этапа	27.10.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного	

	этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Рутульском районе.			обеспечения Даитбегов М.А.	
1.7	Подготовлены и проведены межпоселенческие этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Дахадаевском районе.	Завершение этапа	26.05.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
2	Совместно с муниципальными СМИ создан видеоролик, направленный на профилактику подростковой преступности	Завершение этапа	7.04.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	
3	Изготовлен и протранслирован на муниципальных и республиканских телеканалах специальный видеоролик, пропагандирующий толерантность по отношению к лицам иной национальности и	Завершение этапа	14.04.2017 г.	Начальник отдела Гаджимусилова Л.А.	

	вероисповедания				
4	Изготовлена и размещена социальная реклама на следующие темы: « Как живешь, сосед? » и « Сосед соседу - опора » - с использованием наружной рекламы	Завершение этапа	14.07.2017 г.	Начальник отдела Гаджимусилова Л.А.	
5	Завершение проекта	Завершение этапа	22.12.2017 г.	Начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Даитбегов М.А.	

4. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1.	Министерство по национальной политике Республики Дагестан	Гамалей Татьяна Владимировна	
2.	Министерство образования и науки Республики Дагестан	Шахов Шахабас Курамагомедович	
3.	Министерство печати и информации Республики Дагестан	Акавов Рашид Забитович	
4.	Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан	Абдурахманов Магомед Абдурахманович	

5. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1.	Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей приоритетного проекта мероприятий.	Не достижение показателей результативности	Обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников.	50 %	80 %
2.	Непонимание органами исполнительной власти задач и приоритетов развития для повышения эффективности деятельности по обеспечению общественного порядка и	Не достижение показателей результативности	Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов, а также	50 %	80 %

	безопасности;		публичного освещения хода и результатов реализации приоритетного проекта		
3	Отсутствие своевременного финансирования проекта без учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту общественных организаций с целью расширения географии проекта		Участие и поиск грантовой поддержки формирование медиа-плана, создание инфо поводов по проекту		

6. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу

7. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования,	Всего, млн руб.
		Федеральный	Бюджеты	Местные		

		бюджет	Субъектов Российской Федерации	бюджеты органов местного самоуправления	млн руб.	
1	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Как живешь, сосед?"	-	-	-	-	-