

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

I. Основные положения

Наименование направления	Физическая культура и спорт		
Краткое наименование проекта	Развитие спорта	Срок начала и окончания проекта	23 ноября 2016 года 31 декабря 2020 года
Куратор	Карибов Анатолий Шамсутдинович - первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Магомедов Магомед Юсупович – министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Салаутдинов Зайнал Махмудович – первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан		
Ключевые участники проекта	Правительство Республики Дагестан; Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан; Министерство печати и информации Республики Дагестан; Республиканские Федерации по видам спорта; Муниципальные районы и городские округа.		

II. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Достижение высоких результатов на чемпионатах России, Европы и мира по олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта, увеличение количества дагестанских спортсменов, входящих в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта, до 190 человек к 2020 году.</p> <p>Реализация проекта позволит к 2020 году:</p> <p>Увеличить количество занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта до 62450 человек;</p> <p>Увеличить количество медалей завоеванных на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх до 9 медалей.</p>
--------------	--

Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
1.Количество дагестанских спортсменов включенных в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта	основной	154	170	174	176	190
2.Число спортсменов занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта		61435	61700	61920	62100	62450
3.Количество медалей завоеванных на:						
Олимпийских играх		1				5
Паралимпийских играх		1				2
Сурдлимпийских играх		2	2			

4. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (процент)

20

21

22

23

25

<p>Результаты проекта</p>	<p>Увеличение количества завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 500 штук; Увеличение количества завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 815 штук; Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25%; Увеличение числа спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта до 62450 человек; Увеличение числа дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервные составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, до 190 человек; Увеличение количества завоеванных медалей на Сурдлимпийских, Олимпийских и Паралимпийских играх до 9 штук.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Достижение результатов проекта будет обеспечено за счет: внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечения деятельности региональных центров спортивной подготовки, спортивных школ и училищ олимпийского резерва; повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов отрасли;</p>

	<p>организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан по видам спорта;</p> <p>организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта республиканского, всероссийского и международного уровней.</p> <p>По итогам проделанной работы и анализа реализации проекта будут подготовлены предложения о внесении изменений в деятельность государственных и муниципальных спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, а также в организации и проведения спортивных мероприятий. Данные предложения станут основой для совершенствования деятельности государственных и муниципальных спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, республиканских федераций по видам спорта и проведения спортивных мероприятий.</p>
--	--

III. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	срок
1	2	3	4
1.	Проект инициирован		23 ноября 2016г.
1.1.	<p>Организационно-координационные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформирована межведомственная координационная рабочая группа по реализации проекта; - создан рабочий список экспертов; - проведены мероприятия по информированию спортивной общественности республики 	завершение этапа	31 декабря 2016г.

1.2.	Утвержден сводный план реализации проекта	контрольная точка	25 декабря 2016г.
1.3.	Прогнозно определено количество спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий	контрольная точка	25 декабря 2016г.
2.	Этап 1		
2.1.	Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	контрольная точка	30 апреля 2017г.
2.2.	Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	контрольная точка	30 мая 2017г.
2.3.	Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	контрольная точка	30 июня 2017 г.
2.4.	Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	контрольная точка	30 июля 2017г.
2.5.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	контрольная точка	31 сентября 2017г.
2.6.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	контрольная точка	30 октября 2017г.
2.7.	Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2017 году	контрольная точка	30 декабря 2017г.
2.8.	Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено	контрольная точка	20 декабря

	количество спортивных мероприятий		2017г.
3.	Этап 2		
3.1.	Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	контрольная точка	30 апреля 2018г.
3.2.	Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	контрольная точка	30 мая 2018г.
3.3.	Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	контрольная точка	30 июня 2018 г.
3.4.	Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	контрольная точка	30 июля 2018г.
3.5.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	контрольная точка	31 сентября 2018г.
3.6.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	контрольная точка	30 октября 2018г.
3.7.	Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2018 году	контрольная точка	30 декабря 2018г.
3.8.	Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено количество спортивных мероприятий	контрольная точка	20 декабря 2018г.
4.	Этап 3		
4.1.	Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	контрольная точка	30 апреля 2019г.

4.2. Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	контрольная точка	30 мая 2019г.
4.3. Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	контрольная точка	30 июня 2019 г.
4.4. Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	контрольная точка	30 июля 2019г.
4.5. Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	контрольная точка	31 сентября 2019г.
4.6. Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	контрольная точка	30 октября 2019г.
4.7. Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2019 году	контрольная точка	30 декабря 2019г.
4.8. Уточнены объемы финансирования на 2020 год, прогнозно определено количество спортивных мероприятий	контрольная точка	20 декабря 2019г.
5. Этап 4		
5.1. Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	контрольная точка	30 апреля 2020г.
5.2. Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	контрольная точка	30 мая 2020г.
5.3. Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и	контрольная точка	30 июня

	чемпионатам России по видам спорта		2020 г.
5.4.	Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	контрольная точка	30 июля 2020г.
5.5.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	контрольная точка	31 сентября 2020г.
5.6.	Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	контрольная точка	30 октября 2020г.
5.7.	Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2020 году	контрольная точка	30 декабря 2020г.
5.8.	Обеспечено завоевание 7 медалей на олимпийских и паралимпийских играх	контрольная точка	30 августа 2020г.
5.9.	Обеспечено спортсменов занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта в количестве 62450 человек	контрольная точка	30 декабря 2020г.
5.10.	Обеспечено 25 процентов занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку	контрольная точка	30 декабря 2020г.

6. Проект завершен.

завершение проекта

31 декабря
2020 г.

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации - 2017				Всего 2017 – 2020 г.г.
	2017*	2018*	2019*	2020*	
	-	-	-	-	-
Бюджетные источники (тыс.руб.)					
федеральный					
республиканский	135877,7**	135877,7	135877,7	135877,7	543510,8
Местный					
Внебюджетные источники, тыс.руб.					

Итого	135877,7**	135877,7	135877,7	135877,7	543510,8
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

*Требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

** Финансовые средства предусмотрены в Законе РД

«О республиканском бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и на 2019 годов»

Код 164 11 03 24 301 87040

V. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» утвержденная Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 658</p>
Формальные основания для инициации	<p>Основанием для подготовки данного проекта явилось: Постановление Правительства Республики Дагестан от 17.11.2016 года № 338 «Об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка дагестанских</p>

	<p>спортсменов к XXXI Олимпийским летним и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сурдлимпийским летним играм 2017 года государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»;</p> <p>Перечень поручений от 19.10.2016 года №11/4-12 Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова данных на республиканском физкультурно-спортивном форуме «Дагестан спортивный» 5 октября 2016 года «О разработке и принятии Государственной программы Республики Дагестан по подготовке дагестанских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в г.Токио (Япония)</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <p>1.Межведомственная разобщенность: учитывая, что в реализации проекта принимают участие несколько органов государственной и муниципальной власти, а также общественные спортивные организации могут иметь место затягивание выполнения или срыв проведения мероприятий проекта.</p> <p>Мероприятия по предупреждению наступления рисков:</p> <p>Принятия оперативных мер путем межведомственного контроля и координации действий на уровне Правительства Республики Дагестан;</p> <p>2. Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.</p> <p>Мероприятия по предупреждению: оптимизация сроков реализации мероприятий проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Реализация проекта продиктована необходимостью использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития спорта высших достижений и существующей дагестанской системы подготовки спортивного резерва в сборные команды РД и РФ по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.</p> <p>При реализации проекта будет использован успешный опыт отдельных российских</p>

	<p>регионов по развитию спорта высших достижений и внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, организации и проведения тренировочных и спортивных мероприятий по различным видам спорта всероссийского и международного уровней.</p> <p>При реализации проекта планируется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами (регионы РФ и зарубежные страны).</p> <p>Проект подготовлен с учетом и в целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года №30 и Государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы».</p>
--	--