

УТВЕРЖДЕН  
 координационной группой Совета при  
 Главе Республики Дагестан по  
 устойчивому развитию и приоритетным  
 проектам  
 Республики Дагестан  
 (протокол от 5 апреля 2017 г.  
 № 11/7-10-02)

## ПАСПОРТ

### приоритетного проекта «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

#### I. Основные положения

Наименование направления	Физическая культура и спорт		
Краткое наименование проекта	Развитие спорта	Срок начала и окончания проекта	23 ноября 2016 года 31 декабря 2020 года
Куратор	Карибов Анатолий Шамсутдинович - первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Магомедов Магомед Юсупович – министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Салаутдинов Зайнал Махмудович – первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан		
Ключевые участники проекта	Правительство Республики Дагестан; Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан; Министерство печати и информации Республики Дагестан; Республиканские Федерации по видам спорта; Муниципальные районы и городские округа.		

## II. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Достижение высоких результатов на чемпионатах России, Европы и мира по олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта, увеличение количества дагестанских спортсменов, входящих в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта, до 190 человек к 2020 году.</p> <p>Реализация проекта позволит к 2020 году:</p> <p>Увеличить количество занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта до 62450 человек;</p> <p>Увеличить количество медалей завоеванных на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх до 9 медалей.</p>
--------------	--

Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
1.Количество дагестанских спортсменов включенных в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта	основной	154	170	174	176	190
2.Число спортсменов занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта		61435	61700	61920	62100	62450
3.Количество медалей завоеванных на:						
Олимпийских играх		1				5
Паралимпийских играх		1				2
Сурдлимпийских играх		2	2			

4. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (процент)

20

21

22

23

25

<p>Результаты проекта</p>	<p>Увеличение количества завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 500 штук;          Увеличение количества завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 815 штук;          Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25%;          Увеличение числа спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта до 62450 человек;          Увеличение числа дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервные составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, до 190 человек;          Увеличение количества завоеванных медалей на Сурдлимпийских, Олимпийских и Паралимпийских играх до 9 штук.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Достижение результатов проекта будет обеспечено за счет:          внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечения деятельности региональных центров спортивной подготовки, спортивных школ и училищ олимпийского резерва;          повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов отрасли;</p>

	<p>организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан по видам спорта;</p> <p>организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта республиканского, всероссийского и международного уровней.</p> <p>По итогам проделанной работы и анализа реализации проекта будут подготовлены предложения о внесении изменений в деятельность государственных и муниципальных спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, а также в организации и проведения спортивных мероприятий. Данные предложения станут основой для совершенствования деятельности государственных и муниципальных спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, республиканских федераций по видам спорта и проведения спортивных мероприятий.</p>
--	--

### III. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	срок
1	2	3	4
1.	Проект инициирован		<b>23 ноября 2016г.</b>
1.1.	<p>Организационно-координационные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформирована межведомственная координационная рабочая группа по реализации проекта;</li> <li>- создан рабочий список экспертов;</li> <li>- проведены мероприятия по информированию спортивной общественности республики</li> </ul>	<b>завершение этапа</b>	<b>31 декабря 2016г.</b>

<b>1.2.</b>	Утвержден сводный план реализации проекта	<b>контрольная точка</b>	<b>25 декабря 2016г.</b>
<b>1.3.</b>	Прогнозно определено количество спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий	<b>контрольная точка</b>	<b>25 декабря 2016г.</b>
<b>2.</b>	<b>Этап 1</b>		
<b>2.1.</b>	Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 апреля 2017г.</b>
<b>2.2.</b>	Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 мая 2017г.</b>
<b>2.3.</b>	Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июня 2017 г.</b>
<b>2.4.</b>	Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июля 2017г.</b>
<b>2.5.</b>	Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>31 сентября 2017г.</b>
<b>2.6.</b>	Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	<b>контрольная точка</b>	<b>30 октября 2017г.</b>
<b>2.7.</b>	Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2017 году	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2017г.</b>
<b>2.8.</b>	Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено	<b>контрольная точка</b>	<b>20 декабря</b>

количество спортивных мероприятий		2017г.
<b>3. Этап 2</b>		
<b>3.1.</b> Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 апреля 2018г.</b>
<b>3.2.</b> Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 мая 2018г.</b>
<b>3.3.</b> Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июня 2018 г.</b>
<b>3.4.</b> Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июля 2018г.</b>
<b>3.5.</b> Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>31 сентября 2018г.</b>
<b>3.6.</b> Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	<b>контрольная точка</b>	<b>30 октября 2018г.</b>
<b>3.7.</b> Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2018 году	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2018г.</b>
<b>3.8.</b> Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено количество спортивных мероприятий	<b>контрольная точка</b>	<b>20 декабря 2018г.</b>
<b>4. Этап 3</b>		
<b>4.1.</b> Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 апреля 2019г.</b>

4.2. Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 мая 2019г.</b>
4.3. Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и чемпионатам России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июня 2019 г.</b>
4.4. Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июля 2019г.</b>
4.5. Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>31 сентября 2019г.</b>
4.6. Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	<b>контрольная точка</b>	<b>30 октября 2019г.</b>
4.7. Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2019 году	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2019г.</b>
4.8. Уточнены объемы финансирования на 2020 год, прогнозно определено количество спортивных мероприятий	<b>контрольная точка</b>	<b>20 декабря 2019г.</b>
<b>5. Этап 4</b>		
5.1. Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 апреля 2020г.</b>
5.2. Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 мая 2020г.</b>
5.3. Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июня</b>

	чемпионатам России по видам спорта		<b>2020 г.</b>
<b>5.4.</b>	Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>30 июля 2020г.</b>
<b>5.5.</b>	Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах и чемпионатах Европы и мира по видам спорта	<b>контрольная точка</b>	<b>31 сентября 2020г.</b>
<b>5.6.</b>	Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых международных турнирах и тренировочных мероприятиях	<b>контрольная точка</b>	<b>30 октября 2020г.</b>
<b>5.7.</b>	Определение основного и резервного составов сборных команд России по видам спорта по итогам выступлений в 2020 году	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2020г.</b>
<b>5.8.</b>	Обеспечено завоевание 7 медалей на олимпийских и паралимпийских играх	<b>контрольная точка</b>	<b>30 августа 2020г.</b>
<b>5.9.</b>	Обеспечено спортсменов занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта в количестве 62450 человек	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2020г.</b>
<b>5.10.</b>	Обеспечено 25 процентов занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку	<b>контрольная точка</b>	<b>30 декабря 2020г.</b>



6. Проект завершен.

завершение проекта

31 декабря  
2020 г.

## IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации - 2017				Всего 2017 – 2020 г.г.
	2017*	2018*	2019*	2020*	
	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные источники (тыс.руб.)</b>					
федеральный					
республиканский	<b>135877,7**</b>	<b>135877,7</b>	<b>135877,7</b>	<b>135877,7</b>	<b>543510,8</b>
Местный					
Внебюджетные источники, тыс.руб.					

Итого	<b>135877,7**</b>	<b>135877,7</b>	<b>135877,7</b>	<b>135877,7</b>	<b>543510,8</b>
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

\*Требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

\*\* Финансовые средства предусмотрены в Законе РД

«О республиканском бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и на 2019 годов»

Код 164 11 03 24 301 87040

#### V. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» утвержденная Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 658</p>
Формальные основания для инициации	<p>Основанием для подготовки данного проекта явилось: Постановление Правительства Республики Дагестан от 17.11.2016 года № 338 «Об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка дагестанских</p>

	<p>спортсменов к XXXI Олимпийским летним и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сурдлимпийским летним играм 2017 года государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»;</p> <p>Перечень поручений от 19.10.2016 года №11/4-12 Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова данных на республиканском физкультурно-спортивном форуме «Дагестан спортивный» 5 октября 2016 года «О разработке и принятии Государственной программы Республики Дагестан по подготовке дагестанских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в г.Токио (Япония)</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <p>1.Межведомственная разобщенность: учитывая, что в реализации проекта принимают участие несколько органов государственной и муниципальной власти, а также общественные спортивные организации могут иметь место затягивание выполнения или срыв проведения мероприятий проекта.</p> <p>Мероприятия по предупреждению наступления рисков:</p> <p>Принятия оперативных мер путем межведомственного контроля и координации действий на уровне Правительства Республики Дагестан;</p> <p>2. Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.</p> <p>Мероприятия по предупреждению: оптимизация сроков реализации мероприятий проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Реализация проекта продиктована необходимостью использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития спорта высших достижений и существующей дагестанской системы подготовки спортивного резерва в сборные команды РД и РФ по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.</p> <p>При реализации проекта будет использован успешный опыт отдельных российских</p>

	<p>регионов по развитию спорта высших достижений и внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, организации и проведения тренировочных и спортивных мероприятий по различным видам спорта всероссийского и международного уровней.</p> <p>При реализации проекта планируется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами (регионы РФ и зарубежные страны).</p> <p>Проект подготовлен с учетом и в целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года №30 и Государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы».</p>
--	--