

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета
при Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Повышение уровня информационной открытости власти»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективное государственное управление		
Краткое наименование проекта	Информационная открытость власти	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017 - 31.12.2019
Куратор проекта	Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	—		
Функциональный заказчик	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта, энергетики и связи РД		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи РД, Министерство печати и информации РД, ГАУ «Телеком», органы государственной власти РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию),
Разработчик паспорта проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление гражданам достоверной и оперативной социально-значимой информации об оказываемых услугах и сферах деятельности учреждения; 2. Формирование имиджа учреждения и разъяснение гражданам его места в государственной политике страны; 3. Обеспечение эффективного двустороннего взаимодействия между гражданами и государственным учреждением; 4. Обеспечение быстрого доступа к контактной информации специалистов, работающих с населением; 5. Обеспечение удобства пользования ресурсом для разных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних и с ограниченными возможностями. 6. Обеспечение доступа ко всей нормативно-правовой базе Республики Дагестан; 7. Посредством создания электронных сервисов, содержащих информацию о регионе, инвестиционных проектах и площадках повысить инвестиционную привлекательность республики. 				
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	2019
Доля ОИВ, администраций МО,	основной	70	81	90	100

подключенных и работающих в системе "Общественный надзор", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов. (%)					
Количество интернет-сайтов ОИВ, МО, объединенных в единую платформу, единиц. (шт)	основной	25	40	60	92

Доля публикуемых нормативно-правовых актов (НПА) Республики Дагестан на портале правовой информации РД. (%)	основной	10	85	60	100
Место республики в рейтинге субъектов РФ по обеспечению прозрачности государственных и муниципальных закупок	основной	Средняя прозрачность	Высокая прозрачность	Высокая прозрачность	Высокая прозрачность
Место республики в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	основной	83	Не ниже 20 (высокий уровень открытости бюджетных данных)	Не ниже 20 (высокий уровень открытости бюджетных данных)	Не ниже 20 (высокий уровень открытости бюджетных данных)
Место республики в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ	основной	Не попали в рейтинг	Не ниже 20	Не ниже 20	Не ниже 20
Количество официально зарегистрированных в регионе электронных СМИ	основной	3	42	55	60
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан; 2. Создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности; 3. Контроль за реализацию пунктов Федерального Закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, Постановления от 14.10.2014 года № 546 об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти 				

	<p>Республики Дагестан;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Круглосуточный доступ к информации о деятельности всех органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 5. Доступ ко всем нормативно-правовым актам выпускаемых в Республике Дагестан в электронной форме; 6. Информационная система, предоставляющая возможность гражданам республики, особенно лицам с ограниченными возможностями обратиться в соответствующий орган власти с предложением, просьбой или проблемой без необходимости личного присутствия.
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Реализация проекта создаст условия для развития доверительных отношений между органами государственной власти и гражданским обществом Республики Дагестан;</p> <p>Проект носит комплексный инновационный характер и призван стимулировать процесс повышения информационной открытости власти, ее подконтрольности для граждан, обеспечивает возможности для обратной связи с гражданином, за счет применения механизмов государственного регулирования.</p>

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	01 января 2017 г.
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	28 февраля 2017 г.
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	20 апреля 2017 г.
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	5 апреля 2017 г.
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.
6	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки		01.08.2017г- 01.03.2019
6.1	Перевод официальных сайтов органов власти РД	Контрольная точка	01.11.2017г.
6.2	Перевод официальных сайтов муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.01.2018г.
6.3	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.03.2018г.
6.4	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.05.2018г.
6.5	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.07.2018г.
6.6	Перевод официальных сайтов подведомственных	Контрольная точка	01.09.2018г.

	учреждений муниципальных образований РД		
6.7	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.11.2018г.
6.8	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.01.2019г.
6.9	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки	Этап завершен	01.03.2019г.
7	Разработка, доработка и техническое сопровождение мобильного приложения, для информирования граждан и потенциальных инвесторов об информационной, культурно-исторической, туристической, инвестиционной привлекательности региона для трех операционных систем		01.09.2017г. – 20.12.2019г.
7.1	Разработка технического задания ведомством (ТЗ)	Контрольная точка	01.11.2017г.
7.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и утверждение ТЗ ведомством	Контрольная точка	01.01.2018г.
7.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.
7.4	Разработка приложений	Контрольная точка	01.05.2018г.
7.5	Доработка приложений	Контрольная точка	01.07.2018г.
7.6	Доработка приложений	Контрольная точка	01.09.2018г.
7.7	Доработка приложений	Контрольная точка	01.11.2018г.
7.8	Доработка приложений	Контрольная точка	01.01.2019г.
7.9	Доработка приложений	Контрольная точка	01.03.2019г.
7.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.
7.11	Доработка приложений	Контрольная точка	01.07.2019г.
7.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.

7.13	Доработка приложений	Контрольная точка	01.11.2019г.
7.14	Разработка, доработка и техническое сопровождение мобильного приложения, для информирования граждан и потенциальных инвесторов об информационной, культурно-исторической, туристической, инвестиционной привлекательности региона для трех операционных систем	Этап завершен	20.12.2019г.
8	Создание информационного портала правовой информации Республики Дагестан		01.09.2017г.- 20.12.2019г.
8.1	Разработка технического задания ведомством (ТЗ)	Контрольная точка	01.11.2017г.
8.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и утверждение ТЗ ведомством	Контрольная точка	01.01.2018г.
8.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.
8.4	Разработка портала	Контрольная точка	01.05.2018г.
8.5	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2018г.
8.6	Доработка портала	Контрольная точка	01.09.2018г.
8.7	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2018г.
8.8	Доработка портала	Контрольная точка	01.01.2019г.
8.9	Доработка портала	Контрольная точка	01.03.2019г.
8.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.
8.11	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2019г.
8.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.
8.13	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2019г.
8.14	Создание информационного портала правовой информации Республики Дагестан	Этап завершен	20.12.2019г.
9	Развитие, модернизация и расширение возможностей системы "Общественный надзор".		01.09.2017г.- 20.12.2019г.
9.1	Разработка технического задания ведомством	Контрольная точка	01.11.2017г.
9.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и	Контрольная точка	01.01.2018г.

	утверждение ТЗ ведомством		
9.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.
9.4	Разработка системы	Контрольная точка	01.05.2018г.
9.5	Доработка системы	Контрольная точка	01.07.2018г.
9.6	Доработка системы	Контрольная точка	01.09.2018г.
9.7	Доработка системы	Контрольная точка	01.11.2018г.
9.8	Доработка системы	Контрольная точка	01.01.2019г.
9.9	Доработка системы	Контрольная точка	01.03.2019г.
9.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.
9.11	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2019г.
9.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.
9.13	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2019г.
9.14	Развитие, модернизация и расширение возможностей системы "Общественный надзор".	Этап завершен	20.12.2019г.
10	Завершение проекта	Проект завершен	31 декабря 2019г.

* Требуется ежегодное уточнение планируемых к вводу сайтов МО, ГО и их подведомственных учреждений

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет				
	Республиканский бюджет	5	10	10	25
	Местные бюджеты органов местного самоуправления				
Внебюджетные источники, млн. руб.					
Итого		5	10	10	25

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.
2.	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом. Мероприятия по предупреждению наступления риска: Соблюдение преемственности в системе управления проектом.	Соблюдение преемственности в системе управления проектом.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; План мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление».

<p>Формальные условия для инициации</p>	<p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие электронного правительства Республики Дагестан до 2022 года».</p> <p>Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011г. № 38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г. № 106, от 12.11.2015г. № 89).</p> <p>Федеральный закон от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» ст. 8, Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления»</p> <p>Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»</p> <p>«Программа повышения эффективности бюджетных расходов», принятая Распоряжением Правительства РФ №1101-р от 30 июня 2010г.</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Финансирование проекта предусмотрено в мероприятиях государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы». В республиканском бюджете Республики Дагестан финансирование проекта предусмотрено в неполном объеме. Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском бюджете Республики Дагестан.</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта «Повышение уровня информационной открытости власти»

1. Обоснование приоритетного проекта

Открытость и прозрачность деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований являются важнейшими показателями эффективности их функционирования при реализации установленных полномочий, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданами и органами исполнительной власти.

Для правового и демократического государства вопрос об открытости и прозрачности власти является первостепенным. Как следует из Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, по данным международных исследований по индексу непрозрачности Россия среди 48 крупнейших держав занимает 40-е место.

Информационная открытость власти позволяет гражданам получать адекватное представление и формировать критические суждения о состоянии общества и органах публичной власти, укрепляет действенность и эффективность общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. Информационная прозрачность деятельности органов власти всех уровней призвана обеспечить реальную доступность для населения информации о принимаемых ими решениях, об их текущей деятельности. Открытость носит социально-коммуникативный характер, а прозрачность - функциональный, способствующий оптимизации регулятивных процессов в стране.

Воплощение принципов открытости и прозрачности органов исполнительной власти непосредственно связано с антикоррупционным направлением. Введение механизмов открытости и прозрачности в систему органов власти и реальное их обеспечение можно рассматривать в качестве одной из форм противодействия коррупции. Реализация такого направления особенно актуальна, учитывая, что введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов власти называется одной из основных задач, стоящих перед Правительством Российской Федерации.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество подаваемых обращений и жалоб в систему «Общественный надзор»	шт.	август декабрь	-	-	Данные ИС	Сплошное наблюдение	Мустафеева А.М.
2	Процент публикуемых НПА от общего количества на портале правовой информации РД	проц.	август декабрь	-	-	Данные ИС	Сплошное наблюдение	Нагаев О.А.
3	Количество сайтов ОИВ и МО, входящих в систему ЕСГМС	чел.	август декабрь	-	-	Данные ИС	Сплошное наблюдения	Нагаев О.А.
4	Частота получения данных из мобильных приложений и их популярность	шт.	август декабрь	-	-	Данные ИС	Сплошное наблюдение	Шихларов М.И.

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требования к результату
1	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки	- Официальные сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на единой платформе отечественной разработки - Официальные сайты МО и их подведомственных учреждений на единой платформе отечественной разработки	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки в 100% объеме
2	Разработка, доработка и техническое сопровождение мобильного приложения, для информирования граждан и потенциальных инвесторов об информационной, культурно-исторической, туристической, инвестиционной привлекательности региона для трех операционных систем	Возможность использования, гражданами республики потенциальных инвесторов, приложения на разных платформах.	Популяризация приложения среди граждан республики

3	Создание информационного портала правовой информации Республики Дагестан	Доступ к нормативной правовой базе республики посредством сети Интернет в форме открытых данных	Популяризация портала среди граждан республики
5	Развитие, модернизация и расширение возможностей системы "Общественный надзор".	Возможность гражданам установить прямую связь с властью республики, в форме отправки жалоб, предложений или просьб	Популяризация портала среди граждан республики

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на вовлечение населения в диалог: предоставление гражданам достоверной и оперативной социально-значимой информации об оказываемых услугах и сферах деятельности учреждения, формирование имиджа учреждения и разъяснение гражданам его места в государственной политике страны, обеспечение эффективного двустороннего взаимодействия между гражданами и государственным учреждением, так как без обратной связи, власть не получит адекватной оценки своей деятельности.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	01 января 2017 г.		Ведомственный проектный орган
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	28 февраля 2017 г.		Ведомственный проектный орган
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	25 марта 2017 г.		Ведомственный проектный орган
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	3 апреля 2017 г.		Проектный комитет
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.		Проектный комитет
6	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки		01.08.2017г-01.03.2019	Нагаев О.А.	Проектный комитет
6.1	Перевод официальных сайтов органов власти РД	Контрольная точка	01.11.2017г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.2	Перевод официальных сайтов муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.01.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган

					орган
6.3	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.03.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.4	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.05.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.5	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений органов власти РД	Контрольная точка	01.07.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.6	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.09.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.7	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.11.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.8	Перевод официальных сайтов подведомственных учреждений муниципальных образований РД	Контрольная точка	01.01.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
6.9	Перевод официальных сайтов органов власти и муниципальных образований и их подведомственных учреждений на единую платформу отечественной разработки	Этап завершен	01.03.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
7	Разработка, доработка и техническое сопровождение мобильного приложения, для информирования граждан и потенциальных инвесторов об информационной, культурно-исторической,		01.09.2017г. – 20.12.2019г.	Шихларов М.И.	Проектный комитет

	туристической, инвестиционной привлекательности региона для трех операционных систем				
7.1	Разработка технического задания ведомством (ТЗ)	Контрольная точка	01.11.2017г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и утверждение ТЗ ведомством	Контрольная точка	01.01.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.4	Разработка приложений	Контрольная точка	01.05.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.5	Доработка приложений	Контрольная точка	01.07.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.6	Доработка приложений	Контрольная точка	01.09.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.7	Доработка приложений	Контрольная точка	01.11.2018г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.8	Доработка приложений	Контрольная точка	01.01.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.9	Доработка приложений	Контрольная точка	01.03.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган

					орган
7.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.11	Доработка приложений	Контрольная точка	01.07.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.13	Доработка приложений	Контрольная точка	01.11.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
7.14	Разработка, доработка и техническое сопровождение мобильного приложения, для информирования граждан и потенциальных инвесторов об информационной, культурно-исторической, туристической, инвестиционной привлекательности региона для трех операционных систем	Этап завершен	20.12.2019г.	Шихларов М.И.	Ведомственный проектный орган
8	Создание информационного портала правовой информации Республики Дагестан		01.09.2017г. - 20.12.2019г.	Нагаев О.А.	Проектный комитет
8.1	Разработка технического задания ведомством (ТЗ)	Контрольная точка	01.11.2017г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и утверждение ТЗ	Контрольная точка	01.01.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган

	ведомством				орган
8.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.4	Разработка портала	Контрольная точка	01.05.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.5	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.6	Доработка портала	Контрольная точка	01.09.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.7	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2018г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.8	Доработка портала	Контрольная точка	01.01.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.9	Доработка портала	Контрольная точка	01.03.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.11	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган

					орган
8.13	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
8.14	Создание информационного портала правовой информации Республики Дагестан	Этап завершен	20.12.2019г.	Нагаев О.А.	Ведомственный проектный орган
9	Развитие, модернизация и расширение возможностей системы "Общественный надзор".		01.09.2017г.- 20.12.2019г.	Мустафаева А.М.	Проектный комитет
9.1	Разработка технического задания ведомством	Контрольная точка	01.11.2017г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.2	Внесение изменений, окончательная доработка ТЗ и утверждение ТЗ ведомством	Контрольная точка	01.01.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.3	Передача ТЗ подрядчику, внесение изменений в ТЗ подрядчиком и утверждение ТЗ подрядчиком	Контрольная точка	01.03.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.4	Разработка системы	Контрольная точка	01.05.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.5	Доработка системы	Контрольная точка	01.07.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.6	Доработка системы	Контрольная точка	01.09.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.7	Доработка системы	Контрольная точка	01.11.2018г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган

					орган
9.8	Доработка системы	Контрольная точка	01.01.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.9	Доработка системы	Контрольная точка	01.03.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.10	Закрытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.05.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.11	Доработка портала	Контрольная точка	01.07.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.12	Открытое бета-тестирование	Контрольная точка	01.09.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.13	Доработка портала	Контрольная точка	01.11.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
9.14	Развитие, модернизация и расширение возможностей системы "Общественный надзор".	Этап завершен	20.12.2019г.	Мустафаева А.М.	Ведомственный проектный орган
10	Завершение проекта	Проект завершен	31 декабря 2019г.		

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Органы исполнительной власти и муниципальных образований РД		Подключение к системе «Общественный надзор»
	Органы исполнительной власти и муниципальных образований РД		Перевод сайтов в ЕСГМС
	Органы исполнительной власти и муниципальных образований РД		Публикация своих НПА на портале правовой информации РД

6. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме		высокая	высокий
2	Халатное отношение ответственных лиц органов власти в работе системы «Общественный надзор» по части касающейся их.	Просроченные или вовсе оставленные без ответов жалобы или обращения граждан республики		среднее	высокий
3	Халатное отношение ответственных лиц органов власти в работе портала правовой информации по части	Отсутствие НПА на портале правовой информации		средняя	высокий

касающейся их.				
----------------	--	--	--	--

7. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками	Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	размещение общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сети	Вовлеченность граждан в деятельность работы органов власти	Мониторинг популярности ресурсов и соответствующей инфраструктуры	среднее	среднее
3	Интернет в форме открытых данных.	Перевод НПА в электронный вид	Мониторинг доступности электронных документов устройствам разного формата	среднее	среднее

9.Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	2017 год		5			5
2	2018 год		10			10
3	2019 год		10			10
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Итого			25			25