

УТВЕРЖДЕН  
координационной группой Совета  
при Главе Республики Дагестан по  
устойчивому развитию и  
приоритетным проектам  
Республики Дагестан  
(протокол от 5 апреля 2017 г.  
№ 11/7-10-02)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Развитие электронного правительства»**

**1. Основные положения**

Наименование направления	Эффективное государственное управление		
Краткое наименование проекта	Электронное правительство	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017г. – 31.12.2019г.
Куратор проекта	Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	–		
Функциональный заказчик	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта, энергетики и связи РД		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи РД, ГАУ «Телеком», органы государственной власти РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию), Народное Собрание РД (по согласованию).
Разработчик паспорта проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<ol style="list-style-type: none"><li>1. развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота;</li><li>2. внедрение и развития Единой межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам;</li><li>3. внедрение комплексной системы для решения вопросов местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг, ведения похозяйственного учета – «электронный муниципалитет»;</li><li>4. внедрение системы управления государственным и муниципальным имуществом, в том числе:<ol style="list-style-type: none"><li>4.1 создание единой электронной базы данных по всем районам Республики Дагестан, содержащей информацию об объектах недвижимости, свободных, (незастроенных) земельных участках, с указанием вида разрешенного использования;</li><li>4.2 передача части имущества, находящегося в муниципальной собственности (неиспользуемого, или используемого неэффективно) молодым начинающим предпринимателям на льготных условиях;</li><li>4.3 создание единого информационного портала, содержащего информацию о регионе, инвестиционных проектах и инвестиционных площадках с возможностью активной обратной связи и получения консультаций по всем интересующим вопросам;</li><li>4.4 обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона;</li></ol></li><li>5. создание единой электронной базы данных по электронным экологическим паспортам муниципальных образований Республики Дагестан, содержащей информацию об экологическом состоянии водных, почвенных ресурсов и атмосферного воздуха;</li><li>6. доработка и сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан;</li><li>7. развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет-портала органов власти Республики Дагестан;</li><li>8. Мониторинг заполнения государственной автоматизированной системы Управление (ГАС «Управление») в органах государственной власти Республики Дагестан.</li></ol>
--------------	---

Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	2019
Количество органов государственной власти Республики Дагестан, ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений, подключенных к ЕСЭД	основной	345	545	835	850
Доля государственных служащих подключенных к ЕСЭД	основной	25	40	55	70
Доля муниципальных служащих подключенных к ЕСЭД	основной	15	30	50	70
Удельный вес количества земельных участков, внесенных в автоматизированную информационную систему управления имуществом Республики Дагестан. (%)	основной	13	70	90	100
Удельный вес количества зданий и сооружений, внесенных в автоматизированную информационную систему управления имуществом Республики Дагестан. (%)	основной	17	80	95	100

Количество муниципальных образований, подключенных к единой информационной системе муниципального учета. (%)	основной	5	80	90	100
Количество предоставленных сервисов в электронном виде с применением единой информационной системы муниципального учета. (шт)	основной	3	10	30	50
Доля ОИВ РД, обеспечивающих предоставление отчетности через государственной автоматизированной системы Управление (ГАС «Управление»)	основной	56	82	95	100
Доля администраций МР и ГО РД, обеспечивающих предоставление отчетности через государственной автоматизированной системы Управление (ГАС «Управление»)	основной	5	60	80	90
Доля администраций сельских поселений РД, обеспечивающих предоставление отчетности через государственной автоматизированной системы Управление (ГАС «Управление»)	основной	3	60	70	80
Доля образовательных учреждений Республики (включая ДОУ)	основной	10	90	95	100

подключённых к Единой межведомственной системе учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам					
Доля граждан, записавших ребенка в ДОУ и ОУ в электронной форме от общего количества записавшихся	основной	5	25	45	60
Доля госпрограмм и приоритетных проектов развития РД, управление по которым производится с применением системы управления задачами и проектами Республики Дагестан	основной	5	15	30	50
Доля ОИВ и ОМСУ подключённых к корпоративному (внутреннему) Интранет-порталу органов власти Республики Дагестан	основной	70	90	95	100

Результаты проекта	<p>1. Внедрение единой системы электронного документооборота (ЕСЭД), повышающей эффективность и оперативность межведомственного взаимодействия между органами государственной власти РД, ОИВ, ОМСУ, государственными и муниципальными учреждениями РД. Результатом которого является повышение доли органов власти РД, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием ЕСЭД.</p> <p>2. Будут созданы единые республиканские базы данных, построенной на основе концепции «облачных» вычислений. Повышение эффективности информационного взаимодействия между органами государственного управления РД, органами местного самоуправления РД и территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>В результате создания и запуска в промышленную эксплуатацию информационной системы должны быть достигнуты следующие результаты:</p> <p>1) Ведение в единой базе данных учета территориально-распределенных объектов имущества (зданий и инфраструктурных сооружений, земельных участков, оборудования, транспортных средств, особо ценного имущества и других объектов), находящегося в пользовании подведомственных учреждений.</p> <p>2) Повышение достоверности и полноты информации об объектах имущества подведомственных учреждений за счет синхронизации данных бухгалтерского учета балансодержателей и управленческого учета ОГВ.</p> <p>3) Расчет нормативов имущественной обеспеченности подведомственных учреждений для выполнения государственных заданий и программ, оказания услуг надлежащего качества.</p> <p>4) Проведение анализа эффективности использования имущества и финансовых средств, направляемых балансодержателям на приобретение и содержание государственного имущества.</p> <p>5) Проведение согласования операций, связанных с распоряжением имуществом подведомственных организаций.</p> <p>6) Ведение реестра населения муниципального образования в следующем объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• учет налоговой базы муниципального образования (субъекты и объекты налогообложения в части налогов на землю и имущество физических лиц);</li><li>• ведение реестра земельных участков</li></ul>
--------------------	---

- ведение реестра объектов недвижимости,
  - ведение похозяйственного учета (учет жителей, земельных участков, жилых домов, квартир в многоквартирных домах, хозяйственных построек, скота, технических средств в разрезе хозяйств).
- 7) Создание интерактивной карты РД с доступом к содержащейся информации в единой республиканской базе муниципального учета.
- 8) Повышение оперативности и эффективности оказания государственных и муниципальных услуг.
- 9) Повышение оперативности и достоверности получения управленческой информации.
3. Учет контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам; сбор и управление данными об обучающихся в рамках систем дошкольного, начального, среднего и высшего образования Российской Федерации.
4. Повышение эффективности работы органа местного самоуправления в рамках реализации его основных полномочий, включая формирование и исполнение бюджета, администрирование местных налогов и сборов, управление муниципальным имуществом, жилищный контроль.
5. Комплексный мониторинг экологического состояния территорий муниципальных образований Республики Дагестан, включая мониторинг экологического состояния водных и почвенных ресурсов.
6. Доработка и техническое сопровождение системы управления задачами и проектами Республики Дагестан в целях автоматизации процесса реализации государственных программ и приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
7. Подключение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан к корпоративному Интранет-порталу органов власти Республики Дагестан на 100 процентов.
8. Мониторинг, анализ и контроль исполнения принятых высшими органами государственной власти решений; повышение качества и оперативности управленческих решений в сфере государственного управления.

<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Единая система электронного документооборота РД обеспечивает возможность в режиме реального времени осуществлять информационное взаимодействие между органами власти РД, органами местного самоуправления РД путем обмена корреспонденцией в электронном виде, осуществления контроля исполнительской деятельности, а также формированию отчетов и аналитических справок как о внутреннем, так и о межведомственном документообороте.</p> <p>Автоматизированная информационная система управления имуществом, и единая база муниципального учета Республики Дагестан включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) единые базы данных имущественно-земельного комплекса и муниципального учета Республики Дагестан и программное обеспечение для работы с базами, установленное на сервере Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан;</li><li>2) пункты подключения к системе во всех поселениях и учреждениях Республики Дагестан с назначенными ответственными лицами для работы в комплексе;</li><li>3) службу технической поддержки пользователей системы в режиме горячей линии и удаленного доступа;</li><li>4) ведение реестра системы управления имуществом Республики Дагестан и аналитическую обработку информации в Комитете по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан;</li><li>5) аналитическую обработку информации по муниципальному учету в Министерстве экономики и территориального развития РД, Министерстве сельского хозяйства РД, Министерстве юстиции РД.</li></ol> <p>Система обеспечивает возможность регулярного обновления информации в единых базах данных и ее аналитическую обработку для принятия административных решений, направленных на повышения эффективности муниципального управления, использования объектов имущества и оказания государственных и муниципальных услуг.</p>
---	--

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	10 января 2017 г.
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	10 января 2017 г.
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	10 января 2017 г.
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	5 апреля 2017 г.
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.
6	Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)		
6.1	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2017 году.	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.
6.1.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2017 г.
6.1.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2017 г.
6.1.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и	Контрольная точка	30 июня 2017 г.

	администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.		
6.1.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2017 г.
6.1.5	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 октября 2017 г.
6.1.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.
6.2	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2018 году.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.
6.2.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2018 г.
6.2.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2018 г.

6.2.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 июня 2018 г.
6.2.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2018 г.
6.2.5	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 октября 2018 г.
6.2.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.
6.3	Подключение администраций сельских поселений РД, федеральных органов исполнительной власти (имеющих доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе электронного документооборота РД в 2018 году.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.
6.4	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение – администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2019 году.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.
6.4.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2019 г.

	РД.		
6.4.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2019 г.
6.4.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 июня 2019 г.
6.4.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2019 г.
6.4.5	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 октября 2019 г.
6.4.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.
6.5	Подключение администраций сельских поселений РД, федеральных органов исполнительной власти (имеющих доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.

	электронного документооборота РД в 2019 году.		
6.7	Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)	Этап завершен	31 декабря 2019 г.
7	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД		
7.1	Подключение государственных и муниципальных учреждений к автоматизированной информационной системе управления имуществом Республики Дагестан и муниципальных образований к единой автоматизированной информационной системе муниципального управления Республики Дагестан.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.
7.2	Обучение специалистов государственных и муниципальных учреждений работе с автоматизированной информационной системой управления имуществом Республики Дагестан и специалистов муниципальных образований работе в единой автоматизированной информационной системе муниципального управления Республики Дагестан.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.
7.3	Загрузка в систему управления государственным имуществом Республики Дагестан первичных сведений о земельных участках, объектов капитального строительства, особо ценном движимом имуществом, импорт данных из бухгалтерских систем и проведение конвертации данных муниципального учета из локальных баз данных в единую автоматизированную информационную систему муниципального управления Республики Дагестан.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.
7.4	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом и единой автоматизированной информационной системы	контрольная точка	31 декабря 2017 г.

	муниципального управления Республики Дагестан в 2017 году.		
7.4.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	28 февраля 2017 г.
7.4.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 апреля 2017 г.
7.4.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2017 г.
7.4.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2017 г.
7.4.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2017 г.
7.4.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.
7.5	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом и единой автоматизированной информационной системы муниципального управления Республики Дагестан в 2018 году.	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
7.5.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	28 февраля 2018 г.
7.5.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления	Контрольная точка	30 апреля 2018 г.

	имуществом Республики Дагестан		
7.5.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2018 г.
7.5.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2018 г.
7.5.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2018 г.
7.5.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.
7.6.	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом и единой автоматизированной информационной системы муниципального управления Республики Дагестан в 2018 году.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.
7.6.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	28 февраля 2019 г.
7.6.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 апреля 2019 г.
7.6.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2019 г.
7.6.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2019 г.

7.6.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2019 г.
7.6.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.
7.7	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД	Этап завершен	31 декабря 2019 г.

#### 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет				
	Республиканский бюджет	27,5	33	33	93,5
	Местные бюджеты органов местного самоуправления				
Внебюджетные источники, млн. руб.					
Итого		27,5	33	33	93,5

## 5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта, связанное с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Изыскание средств на финансирование проекта за счет уменьшения расходов на канцелярские товары, почтовую рассылку и экспедиторские услуги.
2.	Низкий уровень компьютерной грамотности среди государственных и муниципальных служащих, осложняющий процесс освоения принципов работы с ЕСЭД РД, в следствии затрудняющий реализацию проекта.	Включение в программу повышения квалификации государственных и муниципальных служащих курсов по повышению компьютерной грамотности

## 6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47. Постановление Правительства РД от 10.02.2014 N 44 "О межведомственном электронном документообороте".
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; План мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление».

Формальные условия для инициации	Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №313)
Дополнительная информация	Финансирование проекта предусмотрено в мероприятиях государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы». В республиканском бюджете Республики Дагестан финансирование проекта предусмотрено в неполном объеме. Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском бюджете Республики Дагестан.

**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА  
приоритетного проекта «Развитие электронного правительства»**

1. Обоснование приоритетного проекта

Широкомасштабное развертывание технологий и каналов высокоскоростной связи, степень проникновения Интернета и его доступность стали катализатором развития информационного обмена, распространения электронных сервисов и появления новых форм коммуникаций населения и бизнеса. Это, прежде всего, многообразие сайтов, форумы, электронная почта и торговля (включая интернет - магазины), социальные сети и т.д.

Таким образом современные тенденции в сфере информационных технологий в стране и в мире создают новые условия и вызовы для развития электронного правительства. К настоящему времени сформировалась объективная необходимость разработки нового Системного проекта электронного правительства Республики Дагестан для качественного преобразования жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности на основе использования информационных технологий.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество органов государственной власти Республики Дагестан, ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений, подключенных к ЕСЭД	шт.	июнь декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Сабилов С.М.
2	Доля государственных служащих подключенных к ЕСЭД Доля муниципальных служащих подключенных к ЕСЭД	%	июнь декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Сабилов С.М.
3	Удельный вес количества земельных участков, внесенных в автоматизированную информационную систему управления имуществом Республики Дагестан.	%	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Сабилов С.М.
4	Удельный вес количества зданий и сооружений, внесенных в автоматизированную информационную систему управления имуществом Республики Дагестан.	%	июнь декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Сабилов С.М.

### 3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требования к результату
1	Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стабильное функционирование ЕСЭД в органах власти РД, подключенных к ЕСЭД</li> <li>- Автоматизация документооборота администраций сельских поселений РД</li> <li>- Совершенствование документооборота органов власти РД</li> </ul>	Реализация Государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47. Реализация Постановления Правительства РД от 10.02.2014 N 44 "О межведомственном электронном документообороте".
2	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие единой базы со сведениями о земельных участках, объектов капитального строительства, особо ценном движимом имуществом в электронном виде.</li> <li>- Стабильное функционирование единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД</li> </ul>	Реализация Государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.

### 4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

<p>Настоящий Проект направлен на повышение эффективности государственного и муниципального управления, в том числе сокращения бюджетных расходов, развитие гражданских инициатив и предпринимательской деятельности за счет применения информационных технологий. Достижение показателей Проекта позволит решить следующие основные задачи: обеспечить возможность в режиме реального времени осуществлять информационное взаимодействие между органами власти РД, органами местного самоуправления РД путем обмена корреспонденцией в электронном виде, осуществления контроля исполнительской деятельности, а также формированию отчетов и аналитических справок как о внутреннем, так и о межведомственном документообороте; регулярного обновления информации в единой базе данных и ее аналитическую обработку для принятия административных решений, направленных на повышения эффективности использования объектов имущества.</p> <p>Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.</p>
---

### 5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Завершение этапа	3 апреля 2017 г.	Сабиров С.М.	Проектный комитет
2	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.	Сабиров С.М.	Проектный комитет
3	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	20 марта 2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

4	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	20 марта 2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
<b>5</b>	<b>Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)</b>				
5.1	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2017 году.	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.1.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.1.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.1.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 июня 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.1.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.1.5	Актуализация	Контрольная точка	31 октября	Сабилов С.М.	Ведомственный

	справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.		2017 г.		проектный орган
5.1.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение - администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2018 году.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и	Контрольная точка	30 июня 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган

	администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.				
5.2.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2.5	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 октября 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.2.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.3	Подключение администраций сельских поселений РД, федеральных органов исполнительной власти (имеющих доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе электронного документооборота РД в 2018 году.	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.	Сабилов С.М.	Проектный комитет
5.4	Организация технической поддержки пользователей ЕСЭД РД, «горячая линия». Сопровождение – администрирование серверов баз данных ЕСЭД РД в 2019 году.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган

5.4.1	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	28 февраля 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.4.2	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 апреля 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.4.3	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	30 июня 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.4.4	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 августа 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган

5.4.5	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 октября 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.4.6	Актуализация справочников ЕСЭД РД в соответствии со структурными изменениями в органах власти РД и администраций городских округов и муниципальных районов РД. Подключение и обучение новых пользователей ЕСЭД РД.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
5.5	Подключение администраций сельских поселений РД, федеральных органов исполнительной власти (имеющих доступ к защищенной сети ЕГСУПД) к единой системе электронного документооборота РД в 2019 году.	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.	Сабилов С.М.	Проектный комитет
5.6	Развитие единой системы электронного документооборота РД (Далее ЕСЭД РД)	Этап завершен	31 декабря 2019 г.	Сабилов С.М.	Проектный комитет
<b>6</b>	<b>Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД</b>				
6.1	Подключение государственных и муниципальных учреждений к автоматизированной информационной системе управления имуществом Республики Дагестан и муниципальных образований к единой автоматизированной информационной системе	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Проектный комитет

	муниципального управления Республики Дагестан.				
6.2	Обучение специалистов государственных и муниципальных учреждений работе с автоматизированной информационной системой управления имуществом Республики Дагестан и специалистов муниципальных образований работе в единой автоматизированной информационной системе муниципального управления Республики Дагестан.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.3	Загрузка в систему управления государственным имуществом Республики Дагестан первичных сведений о земельных участках, объектов капитального строительства, особо ценном движимом имуществом, импорт данных из бухгалтерских систем и проведение конвертации данных муниципального учета из локальных баз данных в единую автоматизированную информационную систему муниципального управления Республики Дагестан.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом и единой автоматизированной информационной системы муниципального управления Республики Дагестан в 2017 году.	контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной	Контрольная точка	28 февраля 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган

	информационной системы управления имуществом Республики Дагестан				
6.4.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 апреля 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.4.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом и единой автоматизированной информационной системы муниципального управления Республики Дагестан в 2018 году.	контрольная точка	31 декабря 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей	Контрольная точка	28 февраля 2018 г.	Сабилов С.М.	Ведомственный проектный орган

	автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан				
6.5.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 апреля 2018 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2018 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2018 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2018 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.5.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 декабря 2018 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6	Организация постоянной технической поддержки пользователей автоматизированной информационной системы управления	контрольная точка	31 декабря 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган

	имуществом и единой автоматизированной информационной системы муниципального управления Республики Дагестан в 2019 году.				
6.6.1	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	28 февраля 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6.2	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 апреля 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6.3	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	30 июня 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6.4	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 августа 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6.5	Техническая поддержка и консультирование пользователей автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан	Контрольная точка	31 октября 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган
6.6.6	Техническая поддержка и консультирование пользователей	Контрольная точка	31 декабря 2019 г.	Сабиров С.М.	Ведомственный проектный орган

	автоматизированной информационной системы управления имуществом Республики Дагестан				
6.7	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД	Этап завершен	31 декабря 2019 г.	Сабиров С.М.	Проектный комитет

#### 6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство транспорта, энергетики и связи РД	по согласованию	Ввод в эксплуатацию
2	Органы исполнительной власти РД	по согласованию	Развитие электронного правительства
3	Администрации муниципальных районов и городских округов РД	по согласованию	Развитие электронного правительства

#### 7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Ограничение объемов финансирования проекта, связанное с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме	Изыскание средств на финансирование проекта за счет уменьшения расходов на канцелярские товары, почтовую рассылку и экспедиторские услуги.	высокая	высокий
2	Низкий уровень компьютерной грамотности среди государственных и муниципальных служащих	Осложнение процесса освоения принципов работы с ЕСЭД РД, в следствии затрудняющее реализацию проекта.	Включение в программу повышения квалификации государственных и муниципальных служащих курсов по повышению компьютерной грамотности	среднее	среднее

#### 8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Организация юридически-значимого электронного документооборота,	Уменьшение сроков рассмотрения корреспонденции государственными	Внедрение новых механизмов контроля и исполнения рабочей	высокая	высокий

	между органами власти РД, подключенных к ЕСЭД	и муниципальными служащими. Повышение контроля и исполнительской дисциплины в органах власти РД.	корреспонденции в документооборот органов власти РД		
2	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД	Повышение эффективности управления объектами имущества, находящимися в государственной и муниципальной собственности	Создание единой информационной базы данных имуществом-земельного комплекса РД	высокий	высокий

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Развитие единой системы электронного документооборота РД	-	-	-	-	-
2	Создание единой электронной системы управления государственным и муниципальным имуществом РД	-	-	-	-	-
	2017		27,5			27,5
	2018		33,0			33,0
	2019		33,0			33,0
Итого		-	93,5	-	-	93,5