

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета
при Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Создание инфраструктуры электронного Правительства Республики Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективное государственное управление		
Краткое наименование проекта	Инфраструктура электронного Правительства РД	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017 г. 31.12.2019 г.
Куратор проекта	Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	–		
Функциональный заказчик	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта, энергетики и связи РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи РД, Органы исполнительной власти РД; Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию); ГАУ РД «Телеком»; ПАО «Ростелеком» (по согласованию);		

	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию).
Разработчик паспорта проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)				
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	2019
количество городских и сельских поселений, подключенных к Единой государственной системе управления и передачи данных в Республике Дагестан (ЕГСУПД РД), единиц	основной	135	210	340	570
Уровень программного и технического обеспечения центра обработки данных ЦОД, процентов	основной	55	65	83	100
доля ОИВ, обеспеченных лицензионным программным обеспечением видео-конференц-связи, процентов	основной	7,5	40	80	100
Количество больниц и поликлиник, имеющих фиксированный широкополосный	основной	5	179	257	270

доступ к сети Интернет					
Результаты проекта	<p>Результаты проекта будут достигнуты за счет использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека.</p> <p>В результате создания инфраструктуры электронного Правительства Республики Дагестан должны быть достигнуты следующие результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. увеличение вычислительной мощности и повышение производительности серверов ЦОД; 2. расширение сети волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Республики Дагестан и обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 3. создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности; 4. создание условия для проведения совещаний, семинаров, презентация в режиме ВКС между всеми органами власти Республики Дагестан; 5. снижение командировочных расходов, эффективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ; проведение не менее 70 проц. мероприятий в режиме ВКС; 6. актуальное состояние и бесперебойная работа ЕГСУПД РД; 7. обеспечение доступа государственных гражданских служащих и муниципальных служащих к государственным информационным системам с использованием закрытой сети ЕГСУПД РД; 8. оказание услуг в электронном виде, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; участие в межведомственном электронном документообороте Республики Дагестан; 9. оказание услуг в сфере ЗАГС в электронном виде не менее 25 проц. от общего объема оказанных услуг 10. увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС; 				

	<p>11. подключение более 309 населенных пунктов численностью населения от 250 до 500 человек к ВОЛС в течение 3-х лет (до 2018 года);</p> <p>12. подведение ВОЛС к органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (не менее 120 точек в год).</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Высокий уровень развития информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Дагестан.</p> <p>Созданная на территории Республики Дагестан современная телекоммуникационная сеть и программно-аппаратных комплексов, является мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее поступательное развитие республики.</p>

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	10 октября 2016 г.
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	30 октября 2016 г.
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	20 декабря 2016 г.
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	5 апреля 2017 г.
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.
6	Модернизация и расширение возможностей республиканского центра обработки данных (ЦОД)	Завершение I этапа Завершение II этапа	30 октября 2017г. 20 декабря 2017

		Завершение III этапа Завершение IV этапа	г. 20 декабря 2018г. 20 декабря 2019г.
	Модернизация и развитие республиканской системы для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС), в том числе: оснащение совещательных комнат, конференц – залов специализированным оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС	Завершение I этапа Завершение II этапа Завершение III этапа Завершение IV этапа	20 октября 2017г. 20 декабря 2017 г. 20 декабря 2018г. 20 декабря 2019г.
	Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД	Завершение I этапа Завершение II этапа Завершение III этапа Завершение IV этапа	30 октября 2017г. 20 декабря 2017 г. 20 декабря 2018 г. 20 декабря 2019 г.
	Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования	Завершение I этапа Завершение II этапа Завершение III этапа Завершение IV этапа	30 ноября 2017г. 20 декабря 2017 г. 20 декабря 2018 г. 20 декабря 2019 г.
	Развитие и расширение сети волоконно-оптических линий связи в Республике Дагестан	Завершение I этапа Завершение II этапа Завершение III этапа Завершение IV этапа Завершение V этапа	30 октября 2017г. 20 декабря 2017 г. 20 декабря 2018 г. 20 декабря 2019

			г.
	Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов	Завершение I этапа Завершение II этапа Завершение III этапа Завершение IV этапа	30 октября 2017г. 20 декабря 2017г. 20 декабря 2018 г. 20 декабря 2019 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет				
	Республиканский бюджет	4,54	40,54	0	45,08
	Местные бюджеты органов местного самоуправления				
Внебюджетные источники, млн. руб.					
Итого		4,54	40,54	0	45,08

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. Мероприятия по предупреждению наступления риска: оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.	Оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.
2.	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления	Соблюдение преемственности в системе управления проектом.

	проектом. Мероприятия по предупреждению наступления риска: Соблюдение преемственности в системе управления проектом.	
--	--	--

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 года. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р «О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)».

<p>Формальные условия для инициации</p>	<p>Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";</p> <p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)";</p> <p>Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 апреля 2011 г. N 100 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан";</p> <p>Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 15 декабря 2011 г. N 340-р о Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Дагестан на 2012-2013 годы.</p> <p>Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 февраля 2017 г. № 47 об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы».</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Финансирование проекта предусмотрено в мероприятиях государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы». В республиканском бюджете Республики Дагестан финансирование проекта предусмотрено в неполном объеме. Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском бюджете Республики Дагестан.</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Создание инфраструктуры электронного
Правительства Республики Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Целью данного проекта является создание защищенной телекоммуникационной сети, обеспечивающей автоматическое информационное взаимодействие между функциональными компонентами инфраструктуры электронного правительства. Телекоммуникационная инфраструктура должна обеспечить равный и безопасный доступ к функциям электронного правительства для территориально распределенных абонентских пунктов во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан.

В рамках проекта предполагается:

- организация единого телекоммуникационного центра для подключения распределенных абонентов;
- организация необходимого количества телекоммуникационных каналов для подключения территориально распределенных абонентских пунктов;
- обеспечение терминальным оборудованием телекоммуникационных каналов;
- установка необходимого вычислительного и периферийного оборудования;
- установка необходимого системного и прикладного программного обеспечения;
- обеспечение функционирования систем управления телекоммуникационной сетью и безопасности.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	количество городских и сельских поселений, подключенных к Единой государственной системе управления и передачи данных в Республике Дагестан (ЕГСУПД РД), единиц	шт.	июнь декабрь	-	135	Административная информация	Сплошное наблюдение	Абдулаев Ш.М.
2	Уровень программного и технического обеспечения центра обработки данных	%	июнь декабрь	-	55	Административная информация	Сплошное наблюдение	Абдулаев Ш.М.

	ЦОД, процентов							
	доля ОИВ, обеспеченных лицензионным программным обеспечением видеоконференц-связи, процентов	%						
3	Количество больниц и поликлиник, имеющих фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет	шт.	декабрь	-	5	Административная информация	Сплошное наблюдения	Абдулаев Ш.М.

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требования к результату
1	Модернизация и расширение возможностей республиканского центра обработки данных (ЦОД)	Увеличение вычислительной мощности и повышение производительности серверов ЦОД;	Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы»
2	Модернизация и развитие республиканской системы для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС), в том числе: оснащение совещательных комнат, конференц – залов специализированным оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС	Снижение командировочных расходов, эффективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ; проведение не менее 70 проц. мероприятий в режиме ВКС»	Реализация мероприятий Программы
3	Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД	Актуальное состояние и бесперебойная работа ЕГСУПД РД	Реализация мероприятий Программы

4		Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования	Увеличение количества пользователей и расширение спектра услуг, предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС	
5		Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов	Подведение ВОЛС к органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (не менее 120 точек в год)	Реализация мероприятий Программы

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на создание на территории Республики Дагестан современной телекоммуникационной сети и программно-аппаратных комплексов, которая является мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее поступательное развитие республики.

5. Этапы и контрольные точки

№ п\п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	завершение этапа	10.10.2016	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
2	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	11.04.2017	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
3	Определены объемы финансирования проекта	завершение этапа	30.10 2016	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
4	Определены источники финансирования проекта	завершение этапа	20.12. 2016	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
5	<i>Создание инфраструктуры электронного Правительства Республики Дагестан</i>				
5.1.	<i>Модернизация и расширение возможностей республиканского центра обработки данных (ЦОД)</i>				
5.1.1.	Разработка технического задания на закупку оборудования	контрольная точка показателя	30.10.2017г	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.1.2.	Конкурсные процедуры по определению поставщика оборудования для ЦОД	контрольная точка показателя	20.12.2017г.	Болдырев О.А.	Проектный комитет

5.1.3.	Поставка и установка оборудования в ЦОД	контрольная точка показателя	20.12.2017г	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.2.	<i>Модернизация и развитие республиканской системы для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС), в том числе: оснащение совещательных комнат, конференц – залов специализированным оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС</i>				
5.2.1.	Разработка технического задания на поставку ПО и оборудования для ВКС	контрольная точка показателя	10.05.2017г	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.2.2.	Конкурсные процедуры по определению поставщика ПО и оборудования для ВКС	контрольная точка показателя	20.10.2017г.	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.2.3.	Поставка ПО и оборудования для ВКС	контрольная точка показателя	20.10.2017г.	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.3.	<i>Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД</i>				
5.3.1.	Конкурсные процедуры на право заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД	контрольная точка показателя	30.10.2017г.	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.3.2.	Обновление программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД	контрольная точка показателя	20.12.2017г.	Болдырев О.А.	Проектный комитет
5.4.	<i>Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования</i>				
5.4.1.	Разработка технического задания на поставку программного обеспечения для вычислительного центра (ВЦ) спутниковой системы высокоточного позиционирования	контрольная точка показателя	30.05.2017г.	Абдулаев Ш.М.	Проектный комитет
5.4.2.	Конкурсные процедуры по определению поставщика ПО для ВЦ спутниковой системы высокоточного позиционирования	контрольная точка показателя	30.09.2017г.	Абдулаев Ш.М.	Проектный комитет
5.4.3.	Поставка ПО для ВЦ	этап завершен	20.12.2017г.	Абдулаев Ш.М.	Проектный комитет

	спутниковой системы высокоточного позиционирования				
5.5.	<i>Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов</i>				
5.5.1.	Подготовка заявки на строительство ВОЛС до государственных учреждений в муниципальных образованиях и городских округах	контрольная точка показателя	01.05.2017г.	Абдулаев Ш.М.	Проектный комитет
5.5.2.	Завершение строительства ВОЛС в предусмотренных районах	контрольная точка показателя	20.12.2017г.	Абдулаев Ш.М.	Проектный комитет

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство транспорта, энергетики и связи РД	по согласованию	Ввод в эксплуатацию
2	ГАУ РД «ЦИТ»	по согласованию	Ввод в эксплуатацию
3	ГАУ РД «Телеком»	по согласованию	Ввод в эксплуатацию
4	Администрации муниципальных районов и городских округов	по согласованию	Ввод в эксплуатацию

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Ограничение объемов финансирования проекта связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. Мероприятия по предупреждению наступления риска: оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	Смена руководства функционального заказчика проекта		Соблюдение преемственности в	среднее	среднее

	и связанное с этим нарушение механизма управления проектом. Мероприятия по предупреждению наступления риска: Соблюдение преемственности в системе управления проектом.		системе управления проектом		
--	--	--	-----------------------------	--	--

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками	Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	Создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности	эффективное использование рабочего времени работников, повышение качества и скорости выполнения работ;	создание условий для проведения совещаний, семинаров, презентация в режиме ВКС между всеми органами власти Республики Дагестан	среднее	среднее

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Модернизация и расширение возможностей республиканского центра обработки данных (ЦОД)		2,0	-	-	2,0
2	Модернизация и развитие республиканской системы для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи (далее –	-	2,54	-	-	2,54

	ВКС), в том числе: оснащение совещательных комнат, конференц – залов специализированным оборудованием для проведения совещаний в режиме ВКС					
3	Модернизация и развитие возможностей ЕГСУПД РД, заключение договора технической поддержки для обновления программного обеспечения узлов доступа к защищенной сети ЕГСУПД РД	-	-	-	-	-
4	Обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы высокоточного позиционирования	-	-	-	-	-
	Проведение работ по расширению ВОЛС в административных центрах муниципальных районов и городских округов	-	-	-	-	-
Итого			4,54	-		4,54