

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета
при Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Ликвидация цифровой безграмотности, предоставление услуг в электронном виде»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективное государственное управление		
Краткое наименование проекта	Электронные услуги	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017г.- 31.12.2018г.
Куратор проекта	Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	–		
Функциональный заказчик	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Малламагомедов Юсуп Магомедович - заместитель Министра транспорта, энергетики и связи РД		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи РД, Органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления РД, ГАУ РД «МФЦ в РД», ГАУ «Телекоммуникационные системы»
Разработчик паспорта проекта	Министерство транспорта, энергетики и связи РД

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>1. Внедрение в деятельность Правительства Республики Дагестан, органов государственной власти Республики Дагестан новых ИКТ и формирование электронного правительства Республики Дагестан;</p> <p>2. Повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг гражданам и организациям в Республике Дагестан с использованием ИКТ;</p> <p>3. Обеспечение информационной открытости ОИВ РД и ОМСУ РД;</p> <p>4. Устранение компьютерной неграмотности среди населения Республики Дагестан и получение услуг в электронном виде.</p> <p>5. Снижение коррупционных рисков при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде</p>			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018
Доля граждан старше 14 лет, получивших государственные и муниципальные услуги в электронном виде, %	основной	40,2	52	70
Количество межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), шт./мес	основной	5 000	6 000	10 000

Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ, единиц	основной	191	200	500
Модернизация информационных систем ,связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронной форме (РГУ, АИС ИУПП, МАИС ЗАГС, ГИС ГМП), количество модернизированных систем по отношению к базовому значению	основной	0	2	4
Количества граждан старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, %	основной	16,4	50	75
Результаты проекта	<p>Результаты проекта будут достигнуты за счет развития элементов инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан и обеспечения перехода органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Республики Дагестан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде.</p> <p>Результатами проведения мероприятий должны быть следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повышение оперативности и эффективности оказания государственных и муниципальных услуг; • Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; • Использование элементов инфраструктуры электронного правительства при ведении предпринимательской деятельности. 			

Описание модели функционирования результатов проекта	Единая база муниципального учета, оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечивает возможность в режиме реального времени обеспечивать информационное взаимодействие между органами государственного управления РД, органами местного самоуправления РД и территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти при оказании государственных и муниципальных услуг населению, в том числе и в электронном виде.
--	---

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	10 октября 2016 г.
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	30 октября 2016 г.
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	20 декабря 2016 г.
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	5 апреля 2017 г.
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11 апреля 2017 г.
6	Увеличение количества граждан Республики Дагестан зарегистрированных в ЕСИА		
6.1	Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ	Контрольная точка	31 декабря 2017г.
6.1.1.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	Контрольная точка	январь-февраль 2017г.
6.1.2.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан	Контрольная точка	март-апрель

	на ЕПГУ в каждом сельском поселении		2017 года
6.1.3.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	Контрольная точка	май-июнь 2017 года
6.1.4.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	Контрольная точка	июль-август 2017г.
6.1.5.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	Контрольная точка	сентябрь- октябрь 2017г.
6.1.6.	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	Контрольная точка	ноябрь- декабрь 2017г.
6.2	Выполнение плана Администрациями сельских поселений по регистрации граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории данного сельского поселения:	Контрольная точка	31 декабря 2018г.
6.2.1	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	январь-март 2017г.
6.2.2	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	Апрель- июнь 2017г.
6.2.3	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	Июль- сентябрь 2017г.
6.2.4	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	Октябрь- декабрь 2017г.
6.2.5	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	январь-март 2018г.
6.2.6	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	апрель- июнь 2018г.
6.2.7	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества	Контрольная точка	июль-

	жителей, проживающих на территории сельского поселения:		сентябрь 2018г.
6.2.8	Регистрация граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории сельского поселения:	Контрольная точка	октябрь-декабрь 2018г.
6.2.9	Достижение показателя 75% по регистрации граждан на ЕПГУ, от общего числа жителей Республики Дагестан,	Завершение этапа	Декабрь 2018г.
7	Модернизация информационных систем		
7.1	Проведение обследования на модернизацию информационных систем	Контрольная точка	Январь-апрель 2017г.
7.2	Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС и проведение конкурсных мероприятий	Контрольная точка	Май 2017г.
7.3	Прием выполненных работ по модернизации информационных систем	Завершение этапа	июнь 2017г.
8	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме		
8.1	Популяризация использования механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Контрольная точка результата	Декабрь 2018г.
8.1.1	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	январь-февраль 2017г.
8.1.2	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	март-апрель 2017 года
8.1.3	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	май-июнь 2017 года
8.1.4	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	июль-август 2017г.
8.1.5	Проведение разъяснительной работы с заявителями о	Контрольная точка	сентябрь-

	преимущества получения услуг в электронной форме.		октябрь 2017г.
8.1.6	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	ноябрь- декабрь 2017г.
8.1.7	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	январь- февраль 2017г.
8.1.8	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	март-апрель 2017 года
8.1.9	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	май-июнь 2017 года
8.1.10	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	июль-август 2017г.
8.1.11	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	сентябрь- октябрь 2017г.
8.1.12	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.	Контрольная точка	ноябрь- декабрь 2017г.
8.2	Переход органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на оказание услуг преимущественно в электронной форме	Контрольная точка	Декабрь 2017г.
8.3	Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронной форме	Контрольная точка	Декабрь 2017г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	24,7	0	24,7
	Республиканский бюджет	1,3	26,5	27,8
	Местные бюджеты органов местного самоуправления			
Внебюджетные источники, млн. руб.				
Итого		26	26,5	52,5

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. Мероприятия по предупреждению наступления риска: оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.	Оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан ««Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; План мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление».
Формальные условия для инициации	<ul style="list-style-type: none">• Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р);• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212;• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009

	<p>г. № 1993-р;</p> <ul style="list-style-type: none">• Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;• Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2769-р;• Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 2516-р; <p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.</p>
Дополнительная информация	<p>Финансирование проекта предусмотрено в мероприятиях государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы».</p> <p>В республиканском бюджете Республики Дагестан финансирование проекта предусмотрено в неполном объеме. Имеется софинансирование из федерального бюджета в виде субсидий: 24,7 млн. руб.</p> <p>Реализация проекта в полном объеме возможна, в случае исполнения Минфином РД бюджетных обязательств, заложенных в республиканском бюджете Республики Дагестан.</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Ликвидация цифровой безграмотности,
предоставление услуг в электронном виде»

1. Обоснование приоритетного проекта

Данный проект направлен на достижение в Республике Дагестан показателей установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601), а также мероприятий обеспечения предоставления услуг населению в соответствии с Федеральным закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В Республике Дагестан проживает около 3 млн. человек, развитие информационных технологий направленных на реализацию возможности обращения за государственными и муниципальными услуг в электронной форме является приоритетным. Это позволит гражданам реже посещать органы власти Республики, уменьшит количество документов необходимых для предоставления в ведомство для получения услуги.

Для использования Единого портала государственных и муниципальных услуг как инструмента с помощью которого граждане будут получать услуги в электронной форме необходимо проводить следующие мероприятия, направленные на популяризацию:

- Открытие на базе сельских поселений Центров подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации;
- Консультирование граждан обратившихся в орган власти за услугой, о возможности обращение по ней в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Все выше указанные мероприятия позволят исключить коррупционную составляющую при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество зарегистрированных граждан в ЕСИА	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Малламагомедов Ю.М.
2	Количество открытых центров подтверждения личности	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Малламагомедов Ю.М.
3	Доля услуг оказанных в электронной форме	Проц.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдения	Малламагомедов Ю.М.
4	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Малламагомедов Ю.М.
5	Количество межведомственных запросов	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Малламагомедов Ю.М.

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия
1	Проведение обследования на модернизацию информационных систем	Определение перечня (плана) работ необходимых для проведение модернизации информационных систем.
2	Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ	Увеличение количества мест повреждения учетных записей граждан в ЕСИА
3	Проведение мероприятий по популяризации использования ЕПГУ при получении государственных и муниципальных услуг	Увеличение количества граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий проект направлен на повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	15.01.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	28.02.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	28.02.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	03.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
6	Проведение обследования на модернизацию информационных систем				
6.1	Проведение обследования на модернизацию информационных систем	контрольная точка показателя	30.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
6.2	Повторное проведение обследования на модернизацию информационных систем	завершение этапа	30.04.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
7	Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ				
7.1	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	контрольная точка показателя	03.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
7.2	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	контрольная точка показателя	01.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
7.3	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	завершение этапа	01.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
8	Выполнение плана Администрациями сельских поселений по регистрации граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории данного сельского поселения				
8.1	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 20%	контрольная точка показателя	30.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.2	Количество граждан, зарегистрированных на	контрольная точка	30.06.2017	Малламагомедов	Ведомственный

	ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 30%	показателя	г.	Ю.М.	проектный орган
8.3	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 40%	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.4	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 50%	контрольная точка показателя	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.5	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 55%	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.6	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 60%	контрольная точка показателя	30.09.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.7	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 65%	контрольная точка показателя	15.12.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.8	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 70%	завершение этапа	30.06.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.				
9.1	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.05.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.2	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.07.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

9.3	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.4	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.5	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
10	Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС и проведение конкурсных мероприятий				
10.1	Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС	контрольная точка показателя	30.05.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
10.2	Проведение конкурсных мероприятий на модернизацию ИС	Завершение этапа	30.05.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
11	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении				
11.1	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
11.2	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	завершение этапа	10.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
12	Прием выполненных работ по модернизации информационных систем	завершение этапа	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13	Переход органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на оказание услуг преимущественно в электронной форме				

13.1	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.2	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.3	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.4	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14	Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронной форме				
14.1	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.2	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.3	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.4	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)
1	Органы исполнительной власти Республики Дагестан	по согласованию
2	Органы местного самоуправления РД	по согласованию
3	ГАУ РД «МФЦ в РД».	по согласованию

7. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	24,7	0	24,7
	Республиканский бюджет	1,3	26,5	47,8
	Местные бюджеты органов местного самоуправления			
Внебюджетные источники, млн. руб.				
Итого		26,0	26,5	72,5

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Ликвидация цифровой безграмотности,
предоставление услуг в электронном виде»

1. Обоснование приоритетного проекта

Данный проект направлен на достижение в Республике Дагестан показателей установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601), а также мероприятий обеспечения предоставления услуг населению в соответствии с Федеральным закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В Республике Дагестан проживает около 3 млн. человек, развитие информационных технологий направленных на реализацию возможности обращения за государственными и муниципальными услуг в электронной форме является приоритетным. Это позволит гражданам реже посещать органы власти Республики, уменьшит количество документов необходимых для предоставления в ведомство для получения услуги.

Для использования Единого портала государственных и муниципальных услуг как инструмента с помощью которого граждане будут получать услуги в электронной форме необходимо проводить следующие мероприятия, направленные на популяризацию:

- Открытие на базе сельских поселений Центров подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации;
- Консультирование граждан обратившихся в орган власти за услугой, о возможности обращение по ней в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Все выше указанные мероприятия позволят исключить коррупционную составляющую при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество зарегистрированных граждан в ЕСИА	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Малламагомедов Ю.М.
2	Количество открытых центров подтверждения личности	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдение	Малламагомедов Ю.М.
3	Доля услуг оказанных в электронной форме	Проц.	декабрь	-	-	Административная информация	Сплошное наблюдения	Малламагомедов Ю.М.
4	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Малламагомедов Ю.М.
5	Количество межведомственных запросов	шт.	декабрь	-	-	Административная информация	Способ основного массива	Малламагомедов Ю.М.

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия
1	Проведение обследования на модернизацию информационных систем	Определение перечня (плана) работ необходимых для проведение модернизации информационных систем.
2	Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ	Увеличение количества мест повреждения учетных записей граждан в ЕСИА
3	Проведение мероприятий по популяризации использования ЕПГУ при получении государственных и муниципальных услуг	Увеличение количества граждан использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий проект направлен на повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Инициация паспорта проекта	Завершение этапа	15.01.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
2	Определены объемы финансирования проекта	Завершение этапа	28.02.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
3	Определены источники финансирования проекта	Завершение этапа	28.02.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный

					орган
4	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	03.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
5	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	11.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
6	Проведение обследования на модернизацию информационных систем				
6.1	Проведение обследования на модернизацию информационных систем	контрольная точка показателя	30.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
6.2	Повторное проведение обследования на модернизацию информационных систем	завершение этапа	30.04.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
7	Расширение Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД, в территориальных представительствах ФОИВ				
7.1	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	контрольная точка показателя	03.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
7.2	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	контрольная точка показателя	01.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
7.3	Открытие новых центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в ОИВ РД, МР и ГО РД	завершение этапа	01.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Проектный комитет
8	Выполнение плана Администрациями сельских поселений по регистрации граждан на ЕПГУ от общего количества жителей, проживающих на территории данного сельского поселения				
8.1	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 20%	контрольная точка показателя	30.04.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.2	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 30%	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.3	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 40%	контрольная точка показателя	30.09.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.4	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 50%	контрольная точка показателя	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.5	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения	контрольная точка показателя	30.06.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный

	составляет 55%				орган
8.6	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 60%	контрольная точка показателя	30.09.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.7	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 65%	контрольная точка показателя	15.12.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
8.8	Количество граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и проживающих на территории сельского поселения составляет 70%	завершение этапа	30.06.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9	Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения услуг в электронной форме.				
9.1	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.05.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.2	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.07.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.3	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	01.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.4	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
9.5	Регулярно проводятся разъяснительные работы с заявителями о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
10	Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС и проведение конкурсных мероприятий				
10.1	Разработка технического задания и конкурсной документации на модернизацию ИС	контрольная точка показателя	30.05.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
10.2	Проведение конкурсных мероприятий на модернизацию ИС	Завершение этапа	30.05.2018 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
11	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении				
11.1	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

					орган
11.2	Открытие Центров подтверждения учетных записей граждан на ЕПГУ в каждом сельском поселении	завершение этапа	10.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
12	Прием выполненных работ по модернизации информационных систем	завершение этапа	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13	Переход органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на оказание услуг преимущественно в электронной форме				
13.1	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.2	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.3	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
13.4	Государственные и муниципальные услуги предоставляются населению преимущественно в электронной форме	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14	Направление межведомственных запросов ОИВ и ОМСУ в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронной форме				
14.1	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.06.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.2	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.08.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.3	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	контрольная точка показателя	30.10.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган
14.4	Межведомственные запросы в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг направляются преимущественно в электронной форме	завершение этапа	15.12.2017 г.	Малламагомедов Ю.М.	Ведомственный проектный орган

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)
1	Органы исполнительной власти Республики Дагестан	по согласованию
2	Органы местного самоуправления РД	по согласованию
3	ГАУ РД «МФЦ в РД».	по согласованию

7. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	24,7	0	24,7
	Республиканский бюджет	1,3	26,5	47,8
	Местные бюджеты органов местного самоуправления			
Внебюджетные источники, млн. руб.				
Итого		26,0	26,5	72,5