

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

П А С П О Р Т

приоритетного проекта «Реализация инвестиционных проектов развития Республики Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	«Точки роста, инвестиции и эффективное территориальное развитие Республики Дагестан»		
Краткое наименование	Реализация инвестиционных проектов	Срок начала и окончания проекта	04.2017 - 12.2018
Куратор проекта	Исаев Шамиль Абдулаевич		
Функциональный заказчик	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Магомедов Башир Ибрагимович		

Исполнитель и соисполнители мероприятий проекта	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан Министерство финансов Республики Дагестан Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан Министерстве транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан ОАО «Корпорация развития Дагестана» Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации ООО «Завод строительных материалов», ООО «Юагрохолдинг», ОАО «Завод Гаджиева», ООО «АгроМир», ЗАО «Нергиз Дагестан», ООО «Матис», ООО «Маяк», СПК «Колхоз Дагагротех», ООО «Дагестанские новые технологии».
Разработчик паспорта проекта	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Формирование условий для реализации инвестиционных проектов развития Республики Дагестан, которые обеспечат: <ul style="list-style-type: none"> - ежегодный рост объема вложенных средств в реализацию инвестиционных проектов; - реализация 9 крупных инвестиционных проектов к концу 2018 года; - создание новых рабочих мест к 2018 году до 1800 ед. 				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
				2017	2018

	Количество сопровождаемых крупных инвестиционных проектов, (ед.):	основной	5	9	10
	Сумма оказанной гарантийной поддержки АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства». (млн.руб.)	основной	0	500	500
	Количество созданных новых рабочих мест, (ед.)	основной	150	470	1256
	Объем вложенных средств в крупные инвестиционные проекты (млн.руб.)	основной	6921,6	9651,8	2010,5
Результаты проекта	Ввод в эксплуатацию к концу 2018 года 9 крупных инвестиционных проектов, увеличение объемов финансирования крупных инвестиционных проектов на 18 584 млн.руб., увеличение количества новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов до 1800; Увеличение количества реализуемых крупных инвестиционных проектов Республики Дагестан до 10 ед.;				
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Рост объема инвестиций достигается путем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов, увеличения объемов их финансирования и создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов: <ul style="list-style-type: none"> - содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении гарантийной поддержки Акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»; - осуществление взаимодействия с региональными и федеральными институтами развития; - включение инвестиционных проектов в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан до 2025 года» государственной программы «Развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»; 2. Увеличение объема налоговых поступлений за счет реализации инвестиционных проектов: <ul style="list-style-type: none"> - реализация инвестиционных проектов; 				

	- создание новых рабочих мест.
--	--------------------------------

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	27 марта 2017 года
2	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	1 апреля 2017 года
3	Предоставлена государственная поддержка в форме компенсации части затрат на разработку проектной документации	Завершение этапа	1 декабря 2018 года
4	Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий на возмещение части процентных ставок за пользование кредитами	Завершение этапа	1 декабря 2018 года
5	Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск»	Завершение этапа	29 декабря 2018 года
5.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года
5.2	Земельный участок обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
5.3	Завершено строительство Завода сухих строительных смесей	Контрольная точка	1 октября 2017 года
5.3.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2017 года

5.3.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
5.3.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод сухих строительных смесей»	Контрольная точка	29 декабря 2017 года
5.4	Завершено строительство Завода по производству извести	Контрольная точка	1 октября 2017 года
5.4.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2017 года
5.4.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
5.4.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству извести»	Контрольная точка	29 декабря 2017 года
5.5	Завершено строительство Завода по производству изделий из газобетона	Контрольная точка	1 октября 2018 года
5.5.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2018 года
5.5.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2018 года
5.5.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству изделий из газобетона»	Контрольная точка	29 декабря 2018 года
5.6	Завершено строительство Завода по производству керам. кирпича	Контрольная точка	1 октября 2018 года
5.6.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2018 года
5.6.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2018 года
5.6.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству керам. кирпича»	Контрольная точка	29 декабря 2018 года

6	Реализация инвестиционного проекта «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га, с использованием геотермальных источников энергии», инициатор ООО «Югагрохолдинг»	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
6.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года
6.2	Подготовка площадки строительства	Контрольная точка	1 сентября 2017 года
6.3	Строительство здания административно-бытового корпуса	Контрольная точка	1 октября 2017 года
6.4	Строительство овощехранилища на 2 500 тонн	Контрольная точка	1 ноября 2017 года
6.5	Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса, 1-й этап – 5,5 га и 5 га	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
7	Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева», инициатор ОАО «Завод Гаджиева»	Завершение этапа	1 апреля 2018 года
7.1	Строительство литейного цеха	Контрольная точка	1 октября 2017 года
7.2	Технический пуск литейного цеха	Контрольная точка	1 ноября 2017 года
7.3	Земельный участок обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
7.4	Ввод литейного цеха в эксплуатацию	Завершение этапа	1 апреля

			2018 года
8	Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов, инициатор ООО «Дагестанские новые технологии» (I этап)	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
8.1	Работа по устранению замечаний, выявленных Ростехнадзором	Контрольная точка	1 августа 2017 года
8.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Контрольная точка	1 сентября 2017 года
8.3	Пуско-наладочные работы	Контрольная точка	1 ноября 2017 года
8.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
9	Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов», инициатор ООО «АгроМир»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
9.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года
9.2	Подготовка площадки строительства на площади 6 га	Контрольная точка	1 сентября 2017 года
9.3	Строительство тепличного комплекса площадью 6 га	Контрольная точка	1 ноября 2017 года
9.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
10	Реализация инвестиционного проекта «Организация текстильного производства полного цикла» (1 этап), инициатор ЗАО «Нергиз	Завершение этапа	Декабрь 2017 года

	Дагестан»		
10.1	Актуализация бизнес-плана и финансовой модели проекта	Контрольная точка	1 апреля 2017 года
10.2	Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	1 мая 2017 года
10.3	Начало строительных работ	Контрольная точка	1 мая 2017 года
10.4	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 июля 2017 года
10.5	Завершено строительство объекта	Контрольная точка	1 сентября 2017 года
10.5	Закупка, доставка и установка оборудования	Контрольная точка	1 октября 2017 года
10.6	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
10.6	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	29 декабря 2017 года
11	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне сел. Кафыр-Кумух Республики Дагестан», инициатор ООО «Матис»	Завершение этапа	1 декабря 2018 года
11.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года
11.2	Завершение работ по объектам инженерной инфраструктуры	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
11.3	Строительство производственных мощностей завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов	Контрольная точка	1 августа 2018 года

11.4	Закупка и установка оборудования	Контрольная точка	1 сентября 2018 года
11.5	Разработка карьера	Контрольная точка	1 октября 2018 года
11.6	Осуществление пуско-наладочных работ	Завершение этапа	1 ноября 2018 года
11.7	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2018 года
12	Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощной продукции СПК «Колхоз Дагаротех»	Завершение этапа	1 декабря 2018 года
12.1	Завершено строительство современного сельскохозяйственного комплекса	Контрольная точка	1 октября 2017 года
12.2	Завершено строительство складского терминала класса А+ с интегрированным в него бизнес центром	Контрольная точка	1 декабря 2017 года
12.3	Завершено строительство тепличного комбината площадью 4,2 Га	Контрольная точка	1 апреля 2018 года
12.4	Закупка и монтаж оборудования	Контрольная точка	1 октября 2018 года
12.5	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 ноября 2018 года
13	Реконструкция и модернизация туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе ООО «Маяк»	Завершение этапа	1 декабря 2017 года
13.1	Завершено строительство ресторана, кафе	Контрольная точка	1 августа 2017 года

13.2	Завершено строительство спорткомплекса	Контрольная точка	1 сентября 2017 года
13.3	Закупка и установка мебели, оборудования	Контрольная точка	1 октября 2017 года
13.4	Ввод в эксплуатацию	Завершение этапа	1 ноября 2017 года

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	федеральный бюджет	500	500	1 000
	бюджеты субъектов Российской Федерации	12,675	12,675	25,35
	местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		9139,1	1497,8	10 636,9
ИТОГО		9651,8	2010,5	11 662,3

Бюджет проекта будет утвержден после утверждения бюджета республики, а также после всех конкурсных мероприятий в Министерстве экономического развития РФ.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятие по предупреждению риска / реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в федеральное законодательство, что существенно повлияет на достижение поставленных целей проекта	Своевременное внесение изменений в законодательство Республики Дагестан, а при необходимости - и возможных изменений в объемы и источники финансирования.
2.	Финансовые риски. Одним из рисков является уменьшение объемов финансирования из федерального и республиканского бюджетов в связи с оптимизацией расходов. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов проекта.	Рациональное использование имеющихся средств; корректировка проекта в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределения средств между приоритетными направлениями проекта.
3.	Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Республики Дагестан и снижению расходов на реализацию проекта.	Определение приоритетных направлений реализации мероприятий, внесение соответствующих корректировок в проект.
4.	Отсутствие у заявленных в приоритетном	Проведение мероприятий, направленных на оказание финансовой и

проекте субъектов инвестиционной деятельности профессиональных возможностей обеспечить исполнение договоров, заключенных по результатам закупки, а также их несоответствие требованиям, предъявляемым заказчиками к участникам закупки

иной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством РФ

Ключевые возможности.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление данными рисками. Своевременное принятие управленческих решений по более эффективному использованию финансовых ресурсов и при необходимости их перераспределению на наиболее эффективные мероприятия проекта позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля

**программами
Российской Федерации
и Республики Дагестан**

2014г., №316). Подпрограмма 1. Формирование благоприятной инвестиционной среды.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2015-2017 годы» Государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена Постановлением Правительства РД от 11 января 2017 г., № 1.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309);

**Взаимосвязь с другими
проектами и
программами**

Программа деятельности АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2016 – 2018 годы, утвержденная Советом директоров АО «Корпорация «МСП»;

**Формальные основания
для инициации**

Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2013 года № 706 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Дагестан по принципу «одного окна»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р);

Стратегия Банка России по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016 – 2018 годов (утверждена Правительством Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № ИШ-П13-3745);

План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации 1 марта 2016 г.);

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период

до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);
 протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1;
 протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 21 сентября 2016 г. № 2;
 поручение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192.

**Дополнительная
информация**

Цели проекта достижимы при условии ежегодной индексации бюджета проекта на соответствующий год в размере годовой инфляции.

Цели проекта достижимы при сохранении уровня финансирования по Государственной программе Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309).

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта «Реализация инвестиционных проектов развития Республики Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

В настоящее время развитие экономики Республики Дагестан носит достаточно пассивный характер. Показатели темпов экономического роста в республике, которые из года в год фиксируются органами исполнительной власти Республики Дагестан, не могут удовлетворить в полной мере потребности республики.

Уровень социально-экономического развития Республики Дагестан изначально ниже, чем в большинстве регионов Российской Федерации, а демографическая ситуация, напротив, характеризуется постоянным естественным приростом и большой долей молодежи в общей численности населения республики, отмеченный показатель прироста инвестиций в основной капитал не отвечает интересам республики в части интенсивного развития и приближения ее по основным макроэкономическим показателям к регионам-лидерам.

Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций, осуществляемых на территории Республики Дагестан, чрезмерно велика, и направляются они в основном на реализацию социально ориентированных проектов.

Фактором, отрицательно влияющим на инвестиционную привлекательность Республики Дагестан, является неразвитость инфраструктуры.

К числу таких факторов относится также ограниченность заемных источников финансирования. Банковские учреждения республики практически не предоставляют кредиты на реализацию крупных инвестиционных проектов. Кроме того, на территории Республики Дагестан действуют более высокие процентные ставки по сравнению со среднероссийскими.

В связи с этим вопрос стимулирования притока инвестиций в экономику Республики Дагестан посредством обеспечения комфортных условий для осуществления капитальных вложений и создания благоприятного инвестиционного климата приобретает особое значение.

В республике принят ряд нормативных правовых актов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности.

Учитывая наличие негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат в республике, только законодательных мер недостаточно для привлечения инвесторов в целях полноценной реализации инвестиционного потенциала и развития экономики Республики Дагестан.

Наличие государственной программы позволит в свою очередь сформировать систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам) и инструментов государственной политики по решению задач, связанных с развитием инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество созданных рабочих мест	Ед.	2017-2018 годы.		150	Основной	1876	
2	Объем вложенных средств в инвестиционные	Млн.руб.	2017-2018 годы.		6899,9	Основной		
3.	Количество сопровождаемых инвестиционных проектов	Ед.	2017-2018 годы.		5	Основной	10	
4.	Количество реализованных инвестиционных проектов (ед)	Ед.	2017-2018 годы.		0	Основной		

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1	ООО «Маяк»	Строительство ресторана, кафе	Реконструкция и модернизация туристической базы "Орлиное гнездо" в Гудибском районе
		Строительство спорткомплекса	
2	СПК «Колхоз Дагагротех»	Строительство современного сельскохозяйственного комплекса	Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощной продукции
		Строительство тепличного комплекса площадью 4,2 Га	
3	ООО «Дагестанские новые технологии»	Ввод объекта в эксплуатацию	Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке овощей»
4	ООО «АгроМир»	Строительство тепличного комплекса площадью 3 га	Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса площадью 3 га»
		Строительство тепличного комплекса площадью 6 га	
5	ЗАО «Нергиз Дагестан»	Разработка проектно-сметной документации	Реализация инвестиционного проекта «Организация текстильного производства»
		Закупка, доставка и установка оборудования	

6	ООО «Матис»	Строительство производственных мощностей завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных
		Разработка карьера	
7	ООО «Завод строительных материалов»	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству керам. кирпича»	Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса
		Ввод в эксплуатацию объекта	
8	ООО «Югагрохолдинг»	Строительство здания административно-бытового корпуса	Реализация инвестиционного проекта «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га, с
		Строительство овощехранилища на 2 500 тонн	
9	ОАО «Завод Гаджиева»	Ввод литейного цеха в эксплуатацию	Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева»

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Рост объема инвестиций в основной капитал достигается путем:

1. Ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов, увеличения объемов их финансирования и создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов.

- содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении гарантийной поддержки Акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» и оказание мер государственной поддержки Республики Дагестан;

- осуществление взаимодействия с региональными и федеральными институтами развития;

- включение инвестиционных проектов в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан до 2025 года» государственной программы «Развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».

- подведение инженерной инфраструктуры к инвестиционным проектам Республики Дагестан.

2. Увеличения количества, реализуемых приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан.

- Подготовка заявки и укомплектования пакета документов на предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.

- Внесение на рассмотрение Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление гос. поддержки инвесторам;

- Подготовка и внесение проекта постановления Правительства РД о предоставлении статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан в установленном порядке.

5. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	27 марта 2017 года		
2	Утверждение сводного плана проекта	Завершение этапа	1 апреля 2017 года		
3	Предоставлена государственная поддержка в форме компенсации части затрат на разработку проектной документации	Завершение этапа	1 декабря 2018 года		
4	Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий на возмещение части процентных ставок за пользование кредитами	Завершение этапа	1 декабря 2018 года		
5	Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриально-	Завершение этапа	29 декабря 2018 года		

	строительного комплекса «Каспийск»				
5.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
5.2	Земельный участок обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
5.3	Завершено строительство Завода сухих строительных смесей	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
5.3.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
5.3.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
5.3.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод сухих строительных смесей»	Контрольная точка	29 декабря 2017 года		
5.4	Завершено строительство Завода по производству извести	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
5.4.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
5.4.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
5.4.3	Ввод в эксплуатацию	Контрольная	29 декабря 2017		

	объекта «Завод по производству извести»	точка	года		
5.5	Завершено строительство Завода по производству изделий из газобетона	Контрольная точка	1 октября 2018 года		
5.5.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2018 года		
5.5.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2018 года		
5.5.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству изделий из газобетона»	Контрольная точка	29 декабря 2018 года		
5.6	Завершено строительство Завода по производству керам. кирпича	Контрольная точка	1 октября 2018 года		
5.6.1	Монтаж оборудования	Контрольная точка	1 ноября 2018 года		
5.6.2	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2018 года		
5.6.3	Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству керам. кирпича»	Контрольная точка	29 декабря 2018 года		
6	Реализация инвестиционного проекта «Строительство современного тепличного	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		

	комплекса общей площадью 20 га, с использованием геотермальных источников энергии», инициатор ООО «Юагрохолдинг»				
6.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
6.2	Подготовка площадки строительства	Контрольная точка	1 сентября 2017 года		
6.3	Строительство здания административно-бытового корпуса	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
6.4	Строительство овощехранилища на 2 500 тонн	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
6.5	Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса, 1-й этап – 5,5 га и 5 га	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		
7	Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева», инициатор ОАО «Завод Гаджиева»	Завершение этапа	1 апреля 2018 года		
7.1	Строительство литейного цеха	Контрольная точка	1 октября 2017 года		

7.2	Технический пуск литейного цеха	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
7.3	Земельный участок обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
7.4	Ввод литейного цеха в эксплуатацию	Завершение этапа	1 апреля 2018 года		
8	Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов, инициатор ООО «Дагестанские новые технологии» (I этап)	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		
8.1	Работа по устранению замечаний, выявленных Ростехнадзором	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
8.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Контрольная точка	1 сентября 2017 года		
8.3	Пуско-наладочные работы	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
8.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		

9	Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов», инициатор ООО «АгроМир»	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
9.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
9.2	Подготовка площадки строительства на площади 6 га	Контрольная точка	1 сентября 2017 года		
9.3	Строительство тепличного комплекса площадью 6 га	Контрольная точка	1 ноября 2017 года		
9.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		
10	Реализация инвестиционного проекта «Организация текстильного производства полного цикла», инициатор ЗАО «Нергиз Дагестан»	Завершение этапа	Декабрь 2017 года		
10.1	Актуализация бизнес-плана и финансовой модели проекта	Контрольная точка	1 апреля 2017 года		
10.2	Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	1 мая 2017 года		
10.3	Начало строительных работ	Контрольная	1 мая		

		точка	2017 года		
10.4	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 июля 2017 года		
10.5	Завершено строительство объекта	Контрольная точка	1 сентября 2017 года		
10.5	Закупка, доставка и установка оборудования	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
10.6	Осуществление пуско-наладочных работ	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
10.6	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	29 декабря 2017 года		
11	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне сел. Кафыр-Кумух Республики Дагестан», инициатор ООО «Матис»	Завершение этапа	1 декабря 2018 года		
11.1	Привлечение кредитных средств	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
11.2	Завершение работ по объектам инженерной инфраструктуры	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
11.3	Строительство производственных	Контрольная точка	1 августа 2018 года		

	мощностей завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов				
11.4	Закупка и установка оборудования	Контрольная точка	1 сентября 2018 года		
11.5	Разработка карьера	Контрольная точка	1 октября 2018 года		
11.6	Осуществление пуско-наладочных работ	Завершение этапа	1 ноября 2018 года		
11.7	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 декабря 2018 года		
12	Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощной продукции СПК «Колхоз Дагагротех»	Завершение этапа	1 декабря 2018 года		
12.1	Завершено строительство современного сельскохозяйственного комплекса	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
12.2	Завершено строительство складского терминала класса А+ с интегрированным в него бизнес центром	Контрольная точка	1 декабря 2017 года		
12.3	Завершено строительство	Контрольная	1 апреля 2018		

	тепличного комбината площадью 4,2 Га	точка	года		
12.4	Закупка и монтаж оборудования	Контрольная точка	1 октября 2018 года		
12.5	Ввод объекта в эксплуатацию	Завершение этапа	1 ноября 2018 года		
13	Реконструкция и модернизация туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе ООО «Маяк»	Завершение этапа	1 декабря 2017 года		
13.1	Завершено строительство ресторана, кафе	Контрольная точка	1 августа 2017 года		
13.2	Завершено строительство спорткомплекса	Контрольная точка	1 сентября 2017 года		
13.3	Закупка и установка мебели, оборудования	Контрольная точка	1 октября 2017 года		
13.4	Ввод в эксплуатацию	Завершение этапа	1 ноября 2017 года		

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1.	ООО» Завод строительных материалов	Исаев Баганд Киравович - Исполнительный директор ООО «Завод	
2.	ООО «Юагрохолдинг»	Генеральный директор ООО «Юагрохолдинг» - Османов Магомед	
3.	ОАО «Завод Гаджиева»	Генеральный директор ОАО «Завод Гаджиева» - Папалапов Абдулвагаб	
4.	ООО «АгроМир»	Агаев Омар Магомедович - Генеральный директор ООО «АгроМир»	
5.	ЗАО «Нергиз Дагестан»	Джамукова Наида Багаутдиновна - Генеральный директор ЗАО «Нергиз	
6.	ООО «Матис»	Майгаджиев Турпулалли Якубович - генеральный директор ООО «Матис»	
7.	ООО «Маяк»	Генеральный директор ООО «Маяк» - Саидова Айша Абакаровна	
8.	СПК «Колхоз Дагагротех»	Алибеков Ильяс Абдурахманович - Генеральный директор СПК «Колхоз	
9.	ООО «Дагестанские новые технологии»	Мамедов Енгибар Шираслан Оглы - генеральный директор ООО	

7. Реестр рисков приоритетного проекта

	Наименование риска	Ожидание последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
	законодательные		Своевременное рациональное определение		
	Финансовые		Своевременное рациональное определение		
	непредвиденные		Своевременное рациональное определение		

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
	Организация мониторинга и аналитического сопровождения	Своевременное принятие управленческих			

	реализации проекта обеспечит управление рисками.	решений по более эффективному использованию финансовых ресурсов и при необходимости их перераспределению на наиболее эффективные мероприятия проекта позволит реализовать мероприятия в полном объеме			
--	--	---	--	--	--

9. Бюджет приоритетного проекта

№	Наименование проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. руб.
		Фед. бюджет	Бюджеты субъектов	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
	ООО» Завод строительных материалов				5291	5291
1.	ООО «Юагрохолдинг»	211	5,3		881,2	1097,5

2.	ОАО «Завод Гаджиева»				600	600
3.	ООО «АгроМир»	154	4		542	700
4.	ЗАО «Нергиз Дагестан» (1 этап)				7366	7366
5.	ООО «Матис»	135	3,375		1029,625	1168
6.	ООО «Маяк»				286	286
7.	СПК «Колхоз Дагагротех»				675,5	675,5
8.	ООО «Дагестанские новые технологии» (1 этап)				1400	1400
Итого		500	12,675	0	18 071,3	18 584