

УТВЕРЖДЕН
 координационной группой Совета при
 Главе Республики Дагестан по
 устойчивому развитию и
 приоритетным проектам
 Республики Дагестан
 (протокол от 5 апреля 2017 г.
 № 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Кодекс чести Дагестанца».

1.Основные положения

Наименование направления	Безопасный Дагестан		
Краткое наименование проекта	«Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2017 25 декабря 2017
Куратор проекта	Джафаров Рамазан Джафарович - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство по делам молодежи РД		
Руководитель проекта	Гаджиев Арсен Русланович - Министр по делам молодежи РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство по делам молодежи РД; Органы исполнительной власти РД; Образовательные организации РД; Общественные организации РД.		
Разработчик паспорта проекта	Микаилов Микаил Юсупович - начальник отдела профилактических программ и проектов		

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	Развитие патриотизма и возрождение духовно-нравственных ценностей и культуры среди молодежи Республики Дагестан, формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности в возрасте от 14 до 35 лет в количестве не менее 27000 человек в течение 2017 года.			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год 2017
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в комплекс мероприятий реализуемых в рамках проекта в течение 2017 года.	основной	20000 (чел.)	27000 (чел.)
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан	основной	1395 (чел.)	3500 (чел.)
	Количество проведенных семинаров в муниципальных образованиях	аналитический	30	40
	Разработка методического пособия	аналитический	0	1
	Проведение встреч со студентами и учащимися из группы риска	аналитический	6	18
	Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности в возрасте от 14 до 35 лет в течение 2017 г.	основной	20000 (чел.)	25000 (чел.)

	Проведение патриотических акции с участием молодежи	аналитический	20	45
	Проведение встреч с молодежью	аналитический	10	30
	Разработка информационных буклетов	аналитический	1000	5000
Результаты проекта	<p>При реализации мероприятий, по формированию в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственному воспитанию и профилактике экстремизма и терроризма, получены следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – В рамках проекта охвачено на 7000 человек больше, по сравнению с базовым показателем; – Создано методическое пособие, разосланное по всем муниципальным образованиям РД; – Проведено 18 встреч со студентами и учащимися из группы риска в количестве 2400 человек; – Количество муниципальных образований охваченных в рамках проекта – 15. – 12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской государственности. – 26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты, шествия, флэшмобы). – 22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. – 15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана. – 4 ноября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства. – 12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы концерты, шествия, флэшмобы). 			

<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Проведение просветительских семинаров по духовно - нравственному воспитанию и профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи уменьшит число молодых людей, подверженных радикальной идеологии, предостережет молодежь от вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и асоциальных явлений. Разработка методического пособия позволит специалистам по работе с молодежью эффективно использовать практический опыт в профилактической деятельности.</p> <p>Проведение в муниципальных образованиях и городских округах республики мероприятий, направленных на формирование чувства общероссийской гражданской идентичности, позволит сформировать в молодежной среде нетерпимость к проявлениям терроризма и экстремизма, будет способствовать достижению социальной стабильности в республике.</p>
---	---

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка)	Срок
1.	Паспорт проекта утвержден	Завершение этапа	15 января 2017 г.
2.	Подготовлен сводный план проекта, сформирована и утверждена дорожная карта реализации проекта	Завершение этапа	10 февраля 2017г.
3.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан в рамках празднования Дня России.	Контрольная точка	12 июня 2017 г.
4.	Создано методическое пособие	Контрольная точка	1 июля 2017г.
5.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан посвященных Дню Конституции Республики Дагестан.	Контрольная точка	26 июля 2017 г.
6.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.	Контрольная точка	22 августа 2017 г.

7.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан посвященных Дню единства народов Дагестана.	Контрольная точка	15 сентября 2017г.
8.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан посвященных Дню народного единства.	Контрольная точка	4 ноября 2017 г.
9.	Проведено 18 встреч со студентами и учащимися из группы риска	Контрольная точка	30 ноября 2017г.
10.	Проведение цикла мероприятий с участием молодежи Республики Дагестан в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации.	Контрольная точка	12 декабря 2017 г.
11.	Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений на территории Республики Дагестан	Завершение этапа	24 декабря 2017 г.
12.	Завершение проекта, подведение итогов, составление отчета об итогах реализации проекта.	Завершение этапа	25 декабря 2017г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Перечень направлений	Источники финансирования	Общая потребность, млн. руб.	Предусмотренная в бюджете на 2017 год	Целевая статья	Сумма
Развитие патриотического воспитания	Региональный бюджет	0,4	0,4	3320199000	0,4
Профилактика асоциальных явлений	Региональный бюджет	0,3	0,3	3320199000	0,3
Итого:	Региональный бюджет	0,7**	0,7**	3320199000	0,7**

** На реализацию указанных мероприятий будут использоваться средства в рамках текущего бюджетного финансирования Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей проекта мероприятий.	Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников.
2	Отсутствие своевременного финансирования проекта без учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту общественных организаций с целью расширения географии проекта	Участие и поиск грантовой поддержки/формирование медиа-плана, создание инфо поводов по проекту

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год», утвержденная Постановлением правительства РД от 30.12.2015 г. №373; Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики Республики Дагестан на 2015-2017 годы»; Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 года № 1069.
Формальные основания для инициации	

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА приоритетного проекта «Кодекс чести Дагестанца».

1. Обоснование приоритетного проекта

На сегодняшний день необходимость формирования единой гражданской идентичности российского общества актуальна на теоретическом, методологическом и прикладном уровнях.

Интеграция, единство и целостность самосознания личности молодого человека как члена многокультурного общества достигается путем формирования гражданской идентичности на основе привития системы общечеловеческих нравственных ценностей и свободы самовыражения с помощью учета разнородных общественных установок, норм и ценностей.

Молодежь, как самая перспективная часть гражданского общества, должна обладать ценностными нормативными характеристиками личности, которые достигаются совокупностью программ по формированию гражданской, этнической и общечеловеческой идентичности.

Следовательно, необходимо обеспечить формирование у молодежи Дагестана образа России в единстве ценностно-смыслового, исторического, патриотического и правового контекстов.

Проект «Кодекс чести дагестанца» направлен на соблюдение прав и свобод каждого молодого человека, развитие у них чувства собственного достоинства, терпимости и коллективизма.

Проект «Кодекс чести дагестанца» является важнейшим условием обучения и воспитания подрастающих поколений, который направлен на пропаганду исторического опыта народа, в единстве социально-этнического, патриотического общегуманистического, интернационального воспитания.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное	человек			1395	отчетность	3500	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.

	воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан							
2.	Количество проведенных семинаров в муниципальных образованиях	единиц			30	отчетность	40	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.
3.	Разработка методического пособия	единиц			0	отчетность	1	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.
4.	Проведение встреч со студентами и учащимися из группы риска	единиц			30	отчетность	40	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.
5.	Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности в возрасте от 14 до 35 лет в течение 2017 года.	человек			20000	отчетность	25000	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.
6.	Проведение патриотических акции с участием молодежи	единиц			20	отчетность	45	Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Гаджиев И.М.
7.	Проведение встреч с молодежью	единиц			10	отчетность	30	Консультант отдела по работе со студенческой и

								трудолюбивая молодежь Гаджиев И.М.
8.	Разработка информационных буклетов	единиц			1000	отчетность	5000	Консультант отдела по работе со студенческой и трудолюбивая молодежь Гаджиев И.М.

3. Структурная декомпозиция приоритетного проекта

№ п/п	Наименование приоритетного проекта	Результат приоритетного проекта	Требование к результату
1.	Кодекс чести Дагестанца	Развитие патриотизма и возрождение духовно-нравственных ценностей и культуры среди молодежи Республики Дагестан, формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности в возрасте от 14 до 35 лет в количестве не менее 27000 человек в течение 2017 года.	

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Достижения показателей приоритетного проекта основывается на строгом выполнении этапов и контрольных точек приоритетного проекта, полном объеме финансирования проекта.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-				

	нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан				
1.1	Количество проведенных семинаров в муниципальных образованиях Республики Дагестан.	Контрольная точка	25.03.2017 г. 01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
1.2	Создание методического пособия.	Контрольная точка	15.10.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
1.3	Проведение встреч со студентами и учащимися из группы риска	Контрольная точка	25.03.2017 г. 01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
2	Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской	Контрольная точка	25.03.2017 г. 01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи	

	идентичности			Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
2.1	Проведение патриотических акции с участием молодежи	Контрольная точка	25.03.2017 г. 01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
2.2	Проведение встреч с молодежью	Контрольная точка	25.03.2017 г. 01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
2.3	Разработка информационных буклетов	Контрольная точка	15.10.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан Мурадович	
2.4	Проект завершен	Завершение этапа	25.12.2017 г.	Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканский молодежный центр Магомедов Рамазан	

				Мурадович	
--	--	--	--	-----------	--

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1.	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан	Министр Гаджиев Арсен Русланович	
2.	Органы исполнительной власти РД	Руководители министерств и ведомств РД	
3.	Образовательные организации РД	Ректора и директора образовательных учреждений РД	
4.	Органы местного самоуправления РД	Главы районов, руководители органов по делам молодежи МО	

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1.	Недостаточное или полное отсутствие -? финансирования необходимого для достижения поставленных целей приоритетного проекта мероприятий	Не достижение показателей результативности	Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников.	50 %	80 %
2.	Непонимание органами исполнительной власти задач и приоритетов развития	Не достижение показателей результативности	Участие и поиск грантовой поддержки/формирование медиа-плана, создание	50 %	80 %

	добровольчества, как инструмента воспитания социально - активной молодежи (потребительское отношение к труду добровольцев)		инфо поводов по проекту		
--	--	--	-------------------------	--	--

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование приоритетного проекта	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн руб.	Всего, млн руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Кодекс чести Дагестанца	-	0,7	-	-	0,7