

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

П А С П О Р Т
**приоритетного проекта «Совершенствование организации лечебного питания в ЛПУ Республики Дагестан по
Технологии «Таблет-питание» на примере ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»**

1. Основные Положения

| | |
|--|--|
| Наименование направления | Здравоохранение |
| Краткое наименование проекта | Лечебное питание. Совершенствование технологии. |
| Куратор | Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан |
| Функциональный заказчик | Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович |
| Руководители проекта | Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» |
| Ключевые участники проекта | Министерство здравоохранения РД, ТФОМС РД, Управление Росздравнадзора по РД, Управление Роспотребнадзора по РД |
| <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> *необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета | |

2. Содержание приоритетного проекта

| | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|------|
| Цель проекта | Экономия средств бюджета ЛПУ в части выплаты заработной платы сотрудникам пищеблоков и буфетов, рациональное использование площадей, отведенных в настоящее время под пищеблоки, складские помещения и буфеты в отделениях лечебных учреждений республики, повышение уровня сервиса в учреждениях, сокращение коррупционных возможностей на всех этапах за счет перевода ЛПУ на технологию «таблет-питания» | | | | |
| План достижения показателей проекта | Показатель | Тип показателя | Базовое значение* | Период, год | |
| | Доля пациентов, получающих питание по технологии «таблет-питание» | основной | 100% | 2016 | 2017 |
| *в качестве базового значения указана доля пациентов ГБУ РКБ РД, получающих лечебное питание | | | | | |
| Результаты проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Освобождены площади, занимаемые пищеблоками, складскими помещениями и буфетами 2. Освободившиеся площади заняты палатами для платных больных и больных с дневным пребыванием, что приносит дополнительные средства, направленные на благоустройство территории, закупку дорогостоящего медицинского оборудования. 3. Отсутствует необходимость в планировании закупок продуктов питания, отсутствует необходимость заключать многочисленные государственные контракты с разными поставщиками. Упрощена работа бухгалтерской службы, меньше штрафов. 4. Учитываются индивидуальные требования к меню отдельных пациентов разного профиля. 5. Расходы на обеспечение ежедневным четырехразовым питанием пациентов снижены на обеспечение ФОТ на 17 264, 5 тыс. руб. в год, расходы на техническое обслуживание холодильного оборудования, электрических печей, котлов, инвентаря, закупку оборудования для пищеблока, моющих средств и медицинский осмотр сотрудников на 20 млн. в год. | | | | |

| | |
|--|---|
| Описание модели функционирования результатов проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Технология «Таблет-питание» (индивидуально-порционная система питания)- технология порционирования готовых блюд в пищеблоке Поставщика услуги, а не в отделениях. 2. Формирование коммерческого предложения, проведение аукциона, определение Поставщика услуг. 3. Доставка питания в ЛПУ Поставщиком в ударопрочной фарфоровой посуде, сохраняющей температурный режим питания. |
|--|---|

3.Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|--|--|--------------------|
| 1. | Инициирован Проект (утвержден паспорт Проекта) | Завершение этапа | 23 декабря 2016 г. |
| 2. | Подписано постановление Правительства Республики Дагестан | Контрольная точка | 31 марта 2017 г. |
| 3. | Утвержден Сводный план | Завершение этапа | 12 апреля 2017 г. |
| 4. | Освобождены территории, занимаемые пищеблоком | Завершение этапа | 1 июля 2017 г. |
| 5. | Определен Поставщик услуг путем аукциона | Завершение этапа | 1 июля 2017 г. |
| 6. | Технология введена в опытную эксплуатацию | Контрольная точка | 15 июля 2017 г. |
| 8. | Реализован Проект организации лечебного питания по технологии «Таблет-питание» в ГБУ «Республиканская клиническая больница » | Завершение этапа | 1 сентября 2017 г. |

9. Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)

Завершение этапа

31 декабря
2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта

| Источник финансирования | Год реализации | | Всего |
|---|----------------|------|-------|
| | 2016 | 2017 | |
| Бюджетные источники, Федеральные млн руб. Субъектов РФ Местные | | | |
| Внебюджетные источники (ОМС) , млн руб., в соответствии со структурой тарифа | | 56 | |
| ИТОГО | | 56 | |

5. Описание приоритетного проект

| | | |
|---|--|---|
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 | |
| Формальные основания для инициации | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". | |
| Ключевые риски и возможности | Ликвидация пищеблока и буфетов в ЛПУ приведет к сокращению рабочих ставок 68 физических лиц. | Предложить данным физическим лицам рабочие ставки санитарок при тех же отделениях с сохранением заработной платы. |
| Дополнительная информация | | |