

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

П А С П О Р Т

приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Дагестан»

1. Основные Положения

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	Развитие санитарной авиации
Куратор	Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Функциональный заказчик	Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович
Руководители проекта	Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
Ключевые участники проекта	Министерство здравоохранения РД, организации оказывающие услуги по предоставлению воздушных судов для санитарной авиации

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в 2017 году до 71%, в 2018 году -92%				
План достижения показателей проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год	
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток	основной	67,1 %	2017	2018
* в качестве базового значения указана доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваниях (процент от поступивших с данными заболеваниями)					
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение региональных программ развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации. 2. Строительство в рамках государственно-частного партнерства вертолетной площадки при Республиканской клинической больнице. 3. Закуплено дорогостоящее медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи в течение первых суток: аппарат КТ, МРТ, ангиографическое оборудование. 4. Отработка маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях. 5. Заключение соглашений с Минздравом РД на закупку дополнительного 300 вылетов в течение двух лет (срок реализации проекта). 6. С 2019 года финансовое обеспечение организации оказания скорой специализированной медицинской помощи с использованием санитарной авиации осуществляется за счет средств бюджета РКБ. 				

Описание модели функционирования результатов проекта	В течение 2017-2018 годов с использованием финансовой поддержки регионального бюджета в РКБ будет реализована региональная программа развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будет построена вертолетная площадка при РКБ, медицинская эвакуация пациентов осуществляется с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства. Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, экстренная медицинская помощь оказывается на высоком уровне в течение первых суток.
--	---

3.Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	Контрольная точка	
2.	Утверждена региональная программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации	Контрольная точка	30 декабря 2016 г.
3.	Утверждены правила субсидирования закупки авиационной услуги Минздравом РД для оказания медицинской помощи с применением авиации. Утверждены требования и критерии предъявляемые к региональным программам, определена система оперативной отчетности	Контрольная точка	1 марта 2017 г.
4.	Завершено строительство/реконструкция в рамках государственно-частного партнерства вертолетной площадки при РКБ.	Контрольная точка	30 марта 2017 г.
5.	Заключены соглашения с РКБ на 2017 год	Контрольная точка	1 мая 2017 г.

6.	Перечислены субсидии в РКБ на 2017 год	Контрольная точка	15 мая 2017 г.
7.	Заключены соглашения с РКБ на 2018 год	Контрольная точка	1 марта 2018 г.
8.	Перечислены субсидии в РКБ на 2018 год	Контрольная точка	15 марта 2018 г.
9.	Утверждена региональная программа развития санавиации, предусматривающие 100% финансирование авиационных услуг за счет средств РКБ.	Контрольная точка	30 ноября 2018 г.
10.	Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)	Контрольная точка	30 декабря 2018 г.

4.Бюджет приоритетного проекта

Источник финансирования	Год реализации		Всего
	2017	2018	

Бюджетные источники, Федеральные
млн руб. Субъектов РФ

Местные

Внебюджетные источники, млн руб.

0,5 млн. руб

ИТОГО

5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Ключевые риски и возможности	Снижение количества летных часов вследствие климато-географических особенностей регионов
Дополнительная информация	Ограничения проекта: проект предусматривает развитие санитарной авиации в труднодоступных районах Российской Федерации. Согласно критериям Минтранса России горные районы Республики Дагестан отнесены к труднодоступным территориям
