

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

П А С П О Р Т
**приоритетного проекта «Совершенствование организации лечебно-диагностической помощи на примере
приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы»**

1. Основные Положения

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	Приемно-диагностическое отделение
Куратор	Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Функциональный заказчик	Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович
Руководители проекта	Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
Ключевые участники проекта	Министерство здравоохранения РД, ТФОМС РД, Управление Росздравнадзора по РД, Управление Роспотребнадзора по РД

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Создание приемно-диагностического отделения, в полной мере отвечающего стандартам оказания лечебно-диагностической помощи пациентам в первые сутки за счет полной реконструкции и переоснащения				
План достижения показателей проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год	
	Доля пациентов, получивших полный объем лечебно-диагностической помощи в первые сутки	основной	67,1 %	2017 71%	2018 92%
<p>*в качестве базового значения указана доля пациентов ГБУ РКБ РД, получающих полный объем лечебно-диагностической помощи в первые сутки</p>					
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая эффективность оказания высококвалифицированной специализированной экстренной и неотложной медицинской помощи (разделение потока и диагностика). 2. Современная организация работы ПДО по рациональному использованию ресурсов больницы. 3. Четкая система взаимодействия с другими ЛПУ республики («скорая медицинская помощь», ЦРБ и др.) для выработки единых подходов к применяемым лечебно-диагностическим технологиям. 4. Организация работы блока плановой госпитализации. 				

	5. Полный комплекс платных услуг
Описание модели функционирования результатов проекта	<ul style="list-style-type: none"> - строительство приемно-диагностического блока на базе РКБ ; - оснащение полным комплексом лечебно-диагностического медицинского оборудования для оказания помощи в первые сутки в соответствии со стандартами; - организация службы санитарной авиации на территории РКБ (вертолетная площадка) ; -увеличение доли лиц ,получивших полный объем лечебно-диагностической помощи в первые сутки в соответствии со стандартами согласно плану программы;

3.Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Инициирован Проект (утвержден паспорт Проекта)	Завершение этапа	20 января 2017 г.
2.	Подписано постановление Правительства Республики Дагестан	Контрольная точка	31 января 2017 г.
3.	Утвержден Сводный план	Завершение этапа	12 февраля 2017 г.

4.	Разработана проектная документация	Контрольная точка	15 марта 2017 г.
5.	Начато строительство приемно-диагностического блока на базе РКБ	Контрольная точка	15 апреля 2017 г.
6.	Завершено строительство приемно-диагностического блока	Контрольная точка	1 сентября 2017 г.
8.	Начато оснащение приемно-диагностического блока	Контрольная точка	1 октября 2017г.
9.	Определены поставщики оборудования путем проведения аукциона		15 октября 2017 г.
10.	Объект введен в эксплуатацию	Завершение этапа	25 декабря 2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта

Источник финансирования	Год реализации		Всего
	2017	2018	
Бюджетные источники, Федеральные млн руб. Субъектов РФ	50		
Местные			
Внебюджетные источники, млн руб.			
ИТОГО	50		

5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294	
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".	
Ключевые риски и возможности		
Дополнительная информация		
